

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről **Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata** (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. statisztikai szám: 15726999-8411-321-07, bankszámlaszám: 12023008-00153647-00100001 Raiffeisen Bank Zrt.; képviseli: Dr. Cser-Palkovics András polgármester) mint **Megrendelő** – továbbiakban: **Megrendelő** -

másrészről a **Mélyépterv Komplex Mérnöki Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1012 Budapest, Várfoke u. 14., adószám: 12021453-2-41, cégjegyzékszám: 01-10-042771, bankszámlaszám: 10103104-10113022-00000002; Budapest Bank Zrt., képviseli: Dr. Tóth László elnök-vezérigazgató) mint **Tervező** – továbbiakban: **Tervező**; jelen szerződést kötő felek továbbiakban együtt: **Felek** – között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. Felek rögzítik, hogy a „Székesfehérvári szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztéséhez kapcsolódó Projekt Terv elkészítése” – továbbiakban: Projekt Terv – tárgyában 2016. július 14. napján tervezési szerződést kötöttek – továbbiakban: **Szerződés** -.
2. Felek rögzítik, hogy a Szerződés teljesítése alatt olyan **előre nem látható körülmények** – Támogató szervezettel történő egyeztetések elhúzódnása, szakhatósági állásfoglalás kérésének szükségessége – merültek fel, amelyek szükségessé teszik a Felek részéről a Szerződés közös megegyezéssel történő módosítását.
3. A Szerződés II. 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

*„Jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, Tervező elvállalja a **Székesfehérvári szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztéséhez kapcsolódó Projekt Terv** – továbbiakban: **Projekt Terv** – elkészítését jelen szerződés I.3. pontjában foglalt dokumentumokban előírt követelményeknek megfelelően, kiemelten az „Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében” tárgyú, TOP-6.5.2-15 kódszámú felhívásban – továbbiakban: **Felhívás** – szereplő sablonok alkalmazása szerint.*

Felek rögzítik, hogy a Projekt Terv elkészítése magában foglalja az érintett hatóság(ok) által előírt követelmények, továbbá a benyújtott támogatási kérelem értékelésében eljáró szervezet által esetlegesen előírt hiánypótlás teljesítéséhez a Projekt Terv határidőre történő módosítását a Tervező részéről, valamint tisztázó kérdések megválaszolásában szakértőként történő együttműködést a Megrendelő oldalán.”

4. A Szerződés II. 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„A Tervező az alábbi ütemezés szerint ellenőrzés céljából áttekintésre és véleményezésre elektronikusan megküldi a V. 1. pontban megjelölt kapcsolattartók számára a Projekt Terv munkaközi anyagát, tekintettel arra, hogy a Felhívás tartalma a Projekt Terv összeállítása során módosulhat:

1. véleményezési pont: 2016. július 22.

2. véleményezési pont: 2016. augusztus 9.

3. véleményezési pont: 2016. augusztus 19.”

5. A Szerződés II. 6. pontja az alábbiak szerint módosul:

„A végleges Projekt Terv átadásának időpontja: 2016. augusztus 31. napjáig.”

6. Felek rögzítik, hogy a Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak, jelen szerződés-módosításon kívül a Szerződésben leírt jogok és kötelezettségek a Feleket változatlanul megilletik, illetve terhelik.

7. Felek rögzítik, miszerint jelen szerződés-módosítás kizárólag a Szerződéssel együtt érvényes.

Jelen szerződés-módosítást – mely 5, egymással mindenben egyező, eredeti példányban készült, melyből 3 példány Megrendelőt, 2 példány a Tervezőt illet, és 2 oldalon 7 pontból áll – Felek annak elolvasása, közös értelmezése, tartalmának megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helyben hagyóan aláírták.

Székesfehérvár, 2016. augusztus 10.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Dr. Cser-Palkovics András
polgármester
Megrendelő



MÉLYÉPTERV Komplex Zrt.

Mélyépterv Komplex Mérnöki Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
Dr. Tóth László
elnök-vezérigazgató
Tervező