

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről **Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata** (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1., statisztikai szám: 15726999-8411-321-07, bankszámlaszám: 12023008-00153647-03200007, képviselője: Dr. Cser-Palkovics András polgármester) mint megbízó – továbbiakban: **Megbízó** –,

másrészről a **H-P Hydro Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 9141 Ikrény, Arany János u. 43., cégjegyzékszám: 08-09-018227, adószáma: 14784376-2-08, bankszámlaszám: 10702129-49097009-51100005 CIB Bank Zrt., képviseli: Hoffer Gábor ügyvezető) mint megbízott - továbbiakban **Megbízott**; jelen megbízási szerződést kötő felek továbbiakban együtt: **Felek** - között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények

1. Felek rögzítik, hogy közöttük 2017. június 30. napján a **Berényi út felújítása II. ütem (vízvezeték és szennyvízelvezető csatorna), valamint Berényi út II. ütem vízrendezése (csapadécsatorna) munkáinak elvégzéséhez - továbbiakban: Kivitelezés - kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában megbízási szerződés jött létre**, melyet Felek közös megegyezéssel 2017. december 27. napján módosítottak. A szerződés és módosítása továbbiakban együtt: Szerződés.
2. A Kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítására nem került sor, tekintettel arra, miszerint annak a *2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről* szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 102. § (1) bekezdése szerinti *ex ante* közbeszerzési-jogi ellenőrzése mégsem folytatódott le és időközben időszerűvé vált a Berényi út III. ütemének megvalósítása. Mivel a **Berényi u. II és III. üteme műszaki és funkcionális egységet alkot mind a víziközművek, mind az útépités esetében**, ezért Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 914/2017 (XII.15.) számú határozatában döntött arról, miszerint a „*Berényi u. II-III. ütem ivóvíz-, szennyvíz- és csapadécsatorna, valamint út felújítása*” tárgyában együttesen indít új közbeszerzési eljárást.
3. Jelen szerződésmódosítás I.2. pontjában foglaltakra figyelemmel, miszerint a Berényi u. II. és III. ütemében megvalósuló **vízvezeték, szennyvízelvezető csatorna, valamint csapadécsatorna hálózat átépítése szoros** műszaki-gazdasági funkcionális **egységet alkot**, azt a **Megbízó egy kivitelezés keretében valósítja meg indokolt a Szerződésben foglalt műszaki ellenőrzési feladatok kiterjesztése a Berényi u. III. ütemére**. Mindezek alapján a Szerződés keretében megbízott műszaki ellenőr látná el a **teljes kivitelezésre kiterjedően a vízvezeték, szennyvízelvezető csatorna, valamint csapadécsatorna hálózat kiépítéséhez kapcsolódóan** az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm.rendelet 16.§-ában meghatározott feladatokat.
4. Megbízó jelen szerződésmódosítás I.3. pontjában rögzítettekre figyelemmel kezdeményezte a Szerződés módosítását.

5. Megbízó a **Szerződésben is foglaltakra figyelemmel** rögzíti, miszerint a megbízás tárgyát képező szolgáltatás
- a Berényi út felújítása II. ütem **vízvezeték és szennyvízelvezető csatorna műszaki ellenőrzése tekintetében** a TOP-6.1.5-15-SF1-2016-00002 számú Projekt 1. keretén belül elszámolható támogatásból,
 - a Berényi út II. ütem **csapadékcatorna műszaki ellenőrzése tekintetében** a TOP-6.3.3-16-SF1-2017-00002 számú Projekt 2. keretén belül elszámolható támogatásból és saját forrásból,
 - a Berényi u. III. ütem **vízvezeték és szennyvízelvezető csatorna, valamint csapadékcatorna műszaki ellenőrzése tekintetében** saját forrásból kerül megvalósításra.

II. A szerződésmódosítás tárgya

1. Felek az Előzményekben foglaltak alapján a Szerződést **közös akarat-elhatározással** az alábbiak szerint módosítják:

2. **A Szerződés I/3. pontja az alábbiak szerint módosul:**

„Felek rögzítik, miszerint Megbízó a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény - továbbiakban: Kbt. - Harmadik rész 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti szabadon kialakított közbeszerzési eljárást kíván indítani a **„Berényi út II-II/2.-III. ütem ivóvíz-, szennyvíz- és csapadékcatorna, valamint út felújítása” vállalkozási szerződés keretében a TOP-6.1.5-15-SF1-2016-00002 és a TOP-6.3.3-16-SF1-2017-00002 és a 351149 igénylés azonosító számú Belügyminisztérium által nyújtott támogatási projektek kapcsán” tárgyában** azt követően, hogy az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter a közbeszerzési dokumentumokat ellenőrizte és arról támogató tartalmú vagy feltétellel támogató tartalmú tanúsítványt állított ki. A közbeszerzési eljárás eredményes lezárása esetén Megbízó a kivitelezési munkáinak elvégzésére vállalkozási szerződést - továbbiakban: Vállalkozási szerződés - köt.”

3. **A Szerződés I/4. pontja az alábbi e) ponttal egészül ki:**

„e) Megbízott 2018. február 5. napján kelt, a Berényi u. III. ütemében megvalósuló csapadékcatorna, ivóvízvezeték és szennyvízvezeték kiépítéséhez kapcsolódó műszaki ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozó árajánlata”

4. **A Szerződés II/1. pontja az alábbiak szerint módosul:**

„1. A Megbízó megbízza a Megbízottat a Berényi út felújítása II. ütem (vízvezeték és szennyvízelvezető csatorna), a Berényi út II. ütem vízrendezése (csapadékcatorna), **továbbá a Berényi út felújítása III. ütem (vízvezeték és szennyvízelvezető csatorna, továbbá csapadékcatorna)** munkáinak elvégzéséhez - továbbiakban: Kivitelezés - kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátásával - továbbiakban: Műszaki ellenőrzés - az I.4. pontban meghatározott dokumentumokban foglaltak szerint.

5. **A Szerződés II/4. pontja az alábbiak szerint módosul:**

„4. Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a Kivitelezést megvalósító generálkivitelező személyéről – továbbiakban: Kivitelező - a Megbízottat tájékoztatja, és Megbízott részére

átadja a Vállalkozási szerződés egy eredeti példányát, a jogerős építési, vízjogi létesítési engedélyt, valamint az alábbi tervdokumentációkat:

- Székesfehérvár Berényi út fejlesztése II. ütem (Közlekedésfejlesztés Mérnöki Iroda Kft., tervszám: 951/1, kelt: 2015. november)
- Székesfehérvár Berényi u. felújítása II. üteme csapadécsatorna átépítések engedélyes-kiviteli terve, Special Bauterv Építőmérnöki Kft. tervszám: SB2016/16
- Székesfehérvár Berényi u. felújítása II. üteme vízvezeték átépítések engedélyes-kiviteli terve, Special Bauterv Építőmérnöki Kft. tervszám: SB2016/16
- Székesfehérvár Berényi u. felújítása II. üteme szennyvízcsatorna átépítések engedélyes-kiviteli terve, Special Bauterv Építőmérnöki Kft. tervszám: SB2016/32
- Székesfehérvár A-0-0 1/6 és A-5-0 j. csapadécsatornák építésének tervdokumentációja Speciál Bauterv Építőmérnöki Kft. tervszám: SB2015/32
- **Székesfehérvár, Berényi u. felújítása III. üteme csapadécsatorna átépítésének engedélyes-kiviteli terve Special Bauterv Kft. tervszám: SB2016/16**
- **Székesfehérvár, Berényi u. felújítása III. üteme vízvezeték átépítések engedélyes-kiviteli terve Special Bauterv Kft. tervszám: SB2016/16**
- **Székesfehérvár, Berényi u. felújítása III. üteme szennyvízcsatorna átépítésének engedélyes-kiviteli terve Special Bauterv Kft. tervszám: SB2016/16”**

6. A Szerződés II/7. pontja az alábbiak szerint módosul:

„7. Teljesítés helye:

Székesfehérvár közigazgatási területén a következő hrsz-ú területeken:

- Székesfehérvár, Berényi út, 3129, 8849 hrsz.-ok
- Székesfehérvár, Berényi út, 3295 hrsz.
- **Székesfehérvár, Móricz Zsigmond utca, 8935 hrsz.**
- Székesfehérvár, Olaj utca, 9070 hrsz.
- **Székesfehérvár, Cserkész utca, 3706 hrsz.**
- Székesfehérvár, Csutora utca, 3293 hrsz.
- Székesfehérvár, Nefelejcs utca, 9014 hrsz.
- Székesfehérvár, Névtelen utca, 8933 hrsz.
- **Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca, 8848 hrsz.**
- **Székesfehérvár, Május 1. utca, 8850 hrsz.**
- **Székesfehérvár, Móricz Zsigmond utca, 8855 hrsz.**
- **Székesfehérvár, Mikszáth Kálmán utca, 3737 hrsz.**
- **Székesfehérvár, Virág Benedek utca, 3772 hrsz.”**

7. A Szerződés V/1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„1. Felek megállapodnak, hogy a Műszaki ellenőrzés ellátásáért járó ellenszolgáltatás díja – továbbiakban: Megbízási díj – **mindösszesen nettó 2.850.000,-Ft+ ÁFA**, azaz nettó Kettőmillió-nyolcszázötvenezer forint plusz ÁFA, mindösszesen bruttó 3.619.500,- Ft, azaz bruttó Hárommillió-hatszázötvenkilencezer-öttszáz forint, melyből

- a) a Berényi út felújítása II. ütem vízvezeték és szennyvízelvezető csatorna (Projekt 1.) megvalósításához kapcsolódó Műszaki ellenőrzés díja **mindösszesen nettó 550.000,-Ft+ Áfa, azaz bruttó 698.500,-Ft**, mely a TOP-6.1.5-15-SF1-2016-00002 támogatás terhére,
- b) a Berényi út II. ütem csapadécsatorna (Projekt 2.) megvalósításához

kapcsolódó Műszaki ellenőrzés díja mindösszesen **nettó 1.100.000,-Ft+Áfa, azaz bruttó 1.397.000,-Ft, melyből**

- 901.000,-Ft+Áfa, azaz bruttó 1.144.270,-Ft a TOP-6.3.3-16-SF1-2017-00002 támogatás terhére,
 - 199.000,-Ft+Áfa, azaz bruttó 252.730,-Ft saját forrás terhére,
- c) **Berényi út III. ütem** vízvezeték és szennyvízelvezető csatorna, továbbá csapadékcatorna megvalósításához kapcsolódó Műszaki ellenőrzés díja **mindösszesen nettó 1.200.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 1.524.000,- Ft** saját forrás terhére kerül elszámolásra.

8. A Szerződés VI/1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„1. Megbízott a Megbízó által kiállított teljesítésigazolás birtokában **jelen szerződés V/1. a), b) és c) pontja szerinti ütemeket érintően külön-külön 4 (négy) db** részszámla és 1 (egy) db végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint:

1/A.

a Berényi út felújítása II. ütem vízvezeték és szennyvízelvezető csatorna (Projekt 1.) megvalósításához kapcsolódó műszaki ellenőrzés számlái:

1. részszámla: jelen szerződés III.2. m) pontban foglalt feladatok és a munkaterületátadásával kapcsolatos feladatok maradéktalan teljesítése esetén állítható ki a V/1.a) pont szerinti díj 10 %-ának megfelelő összegről, amely **nettó 55.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó Ötvenötezer forint plusz ÁFA, összesen bruttó 69.850,- Ft, azaz bruttó Hatvankilencezer-nyolcszázötven forint,**

2. részszámla: a Berényi út felújítása II. ütem vízvezeték és szennyvízelvezető csatorna 25 %-os készültsége esetén állítható ki a V/1.a) pont szerinti díj 15 %-ának megfelelő összegről, amely **nettó 82.500,- Ft + ÁFA, azaz nettó Nyolcvankettőezer-ötszáz forint plusz ÁFA, összesen bruttó 104.775,- Ft, azaz bruttó Egyszáznégyezer-hétszázhetvenöt forint összegről,**

3. részszámla: a Berényi út felújítása II. ütem vízvezeték és szennyvízelvezető csatorna 50 %-os készültsége esetén állítható ki a V/1.a) pont szerinti díj 25 %-ának megfelelő összegről, amely **nettó 137.500,- Ft + ÁFA, azaz nettó Egyszázharminchétezer-ötszáz forint plusz ÁFA, összesen bruttó 174.625,- Ft, azaz bruttó Egyszázhetvennégyezer-hatszázhuszonöt forint összegről,**

4. részszámla: Berényi út felújítása II. ütem vízvezeték és szennyvízelvezető csatorna 75 %-os készültsége esetén állítható ki a V/1.a) pont szerinti díj 25 %-ának megfelelő összegről, amely **nettó 137.500,- Ft + ÁFA, azaz nettó Egyszázharminchétezer-ötszáz forint plusz ÁFA, összesen bruttó 174.625,- Ft, azaz bruttó Egyszázhetvennégyezer-hatszázhuszonöt forint összegről,**

Végszámla: a teljes Kivitelezés műszaki átadás-átvételének lezárását követően állítható ki a V/1.a) pont szerinti díj 25 %-ának megfelelő összegről, amely **nettó 137.500,- Ft + ÁFA, azaz nettó Egyszázharminchétezer-ötszáz forint plusz ÁFA, összesen bruttó 174.625,- Ft, azaz bruttó Egyszázhetvennégyezer-hatszázhuszonöt forint összegről,**

1/B.

a Berényi út II. ütem csapadékcatorna (Projekt 2.) megvalósításához kapcsolódó műszaki ellenőrzés számlái

1. részszámla: jelen szerződés III.2. m) pontban foglalt feladatok és a munkaterületátadásával kapcsolatos feladatok maradéktalan teljesítése esetén állítható ki a V/1.b) pont szerinti díj 10 %-ának megfelelő összegről, amely **nettó 110.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó Egyszázötvenezer forint plusz ÁFA, összesen bruttó 139.700,- Ft, azaz bruttó Egyszázharminckilencezer-hétszáz forint**, mely saját forrásból kerül megfizetésre.

2. részszámla: a Berényi út II. ütem csapadékcatorna 25 %-os készültsége esetén állítható ki a V/1.b) pont szerinti díj 15 %-ának megfelelő összegről, amely **nettó 165.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó Egyszázhatvanötezer forint plusz ÁFA, összesen bruttó 209.550,- Ft, azaz bruttó Kettőszázkilencezer-ötszázötven forint összegről**, melyből

- nettó 76.000,-Ft, azaz bruttó 96.520,-Ft a TOP-6.3.3-16-SF1-2017-00002 támogatásból
- nettó 89.000,-Ft, azaz bruttó 113.030,-Ft saját forrásból kerül megfizetésre

3. részszámla: a Berényi út II. ütem csapadékcatorna 50 %-os készültsége esetén állítható ki a V/1.b) pont szerinti díj 25 %-ának megfelelő összegről, amely **nettó 275.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó Kettőszázhetvenötezer forint plusz ÁFA, összesen bruttó 349.250,- Ft, azaz bruttó Háromszáznegyvenkilencezer-kettőszázötven forint összegről**,

4. részszámla: a Berényi út II. ütem csapadékcatorna 75 %-os készültsége esetén állítható ki a V/1.b) pont szerinti díj 25 %-ának megfelelő összegről, amely **nettó 275.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó Kettőszázhetvenötezer forint plusz ÁFA, összesen bruttó 349.250,- Ft, azaz bruttó Háromszáznegyvenkilencezer-kettőszázötven forint összegről**,

Végszámla: a teljes Kivitelezés műszaki átadás-átvételének lezárását követően állítható ki a V/1.b) pont szerinti díj 25 %-ának megfelelő összegről, amely **nettó 275.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó Kettőszázhetvenötezer forint plusz ÁFA, összesen bruttó 349.250,- Ft, azaz bruttó Háromszáznegyvenkilencezer-kettőszázötven forint összegről**.

1/C.

Berényi út III. ütem vízvezeték és szennyvízelvezető csatorna, továbbá csapadékcatorna megvalósításához kapcsolódó műszaki ellenőrzés számlái:

1. részszámla: jelen szerződés III.2. m) pontban foglalt feladatok és a munkaterületátadásával kapcsolatos feladatok maradéktalan teljesítése esetén állítható ki a V/1.c) pont szerinti díj 10 %-ának megfelelő összegről, amely **nettó 120.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó Egyszázhúszezer forint plusz ÁFA, összesen bruttó 152.400,- Ft, azaz bruttó Egyszázötvenkettőezer-négyszáz forint összegről a következő bontásban:**

- Csapadékcatorna: nettó 48.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó Negyvennyolcezer

forint plusz ÁFA, összesen bruttó 60.960,- Ft, azaz bruttó Hatvanezer-kilencszázhatvan forint,

- Ivóvízvezeték és szennyvízcsatorna: nettó 72.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó Hetvenkettőezer forint plusz ÁFA, összesen bruttó 91.440,- Ft, azaz bruttó Kilencvenegyezer-négyszáznegyven forint.

2. részszámla: Berényi út III. ütem vízvezeték és szennyvízelvezető csatorna, továbbá csapadékcatorna 25 %-os készültsége esetén állítható ki a V/1.c) pont szerinti díj 15 %-ának megfelelő összegről, amely nettó 180.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó Egyszáznyolcvanezer forint plusz ÁFA, összesen bruttó 228.600,- Ft, azaz bruttó Kettőszázhuszonnyolcezer-hatszáz forint összegről a következő bontásban:

- Csapadékcatorna: nettó 72.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó Hetvenkettőezer forint plusz ÁFA, összesen bruttó 91.440,- Ft, azaz bruttó Kilencvenegyezer-négyszáznegyven forint,
- Ivóvízvezeték és szennyvízcsatorna: nettó 108.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó Egyszáznyolcezer forint plusz ÁFA, összesen bruttó 137.160,- Ft, azaz Egyszázharminchétezer-egyszázhatvan forint.

3. részszámla: Berényi út III. ütem vízvezeték és szennyvízelvezető csatorna, továbbá csapadékcatorna 50 %-os készültsége esetén állítható ki a V/1.c) pont szerinti díj 25 %-ának megfelelő összegről, amely nettó 300.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó Háromszázezer forint plusz ÁFA, összesen bruttó 381.000,- Ft, azaz bruttó Háromszáznyolcvanezer forint összegről a következő bontásban:

- Csapadékcatorna: nettó 120.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó Egyszázhúszezer forint plusz ÁFA, összesen bruttó 152.400,- Ft, azaz bruttó Egyszázötvenkettőezer-négyszáz forint,
- Ivóvízvezeték és szennyvízcsatorna: nettó 180.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó Egyszáznyolcvanezer forint plusz ÁFA, összesen bruttó 228.600,- Ft + ÁFA, azaz bruttó Kettőszázhuszonnyolcezer-hatszáz forint.

4. részszámla: Berényi út III. ütem vízvezeték és szennyvízelvezető csatorna, továbbá csapadékcatorna 75 %-os készültsége esetén állítható ki a V/1.c) pont szerinti díj 25 %-ának megfelelő összegről, amely nettó 300.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó Háromszázezer forint plusz ÁFA, összesen bruttó 381.000,- Ft, azaz bruttó Háromszáznyolcvanezer forint összegről a következő bontásban:

- Csapadékcatorna: nettó 120.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó Egyszázhúszezer forint plusz ÁFA, összesen bruttó 152.400,- Ft, azaz bruttó Egyszázötvenkettőezer-négyszáz forint,
- Ivóvízvezeték és szennyvízcsatorna: nettó 180.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó Egyszáznyolcvanezer forint plusz ÁFA, összesen bruttó 228.600,- Ft, azaz bruttó Kettőszázhuszonnyolcezer-hatszáz forint.

Végyszámla: a teljes Kivitelezés műszaki átadás-átvételének lezárását követően állítható ki a V/1.c) pont szerinti díj 25 %-ának megfelelő összegről, amely nettó 300.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó Háromszázezer forint plusz ÁFA, összesen bruttó 381.000,- Ft, azaz bruttó Háromszáznyolcvanezer forint összegről a következő bontásban:

- Csapadékcatorna: nettó 120.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó Egyszázhúszezer forint plusz ÁFA, összesen bruttó 152.400,- Ft, azaz bruttó Egyszázötvenkettőezer-négyszáz forint,

- Ivóvízvezeték és szennyvízcsatorna: nettó 180.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó Egyszáznolcvanezer forint plusz ÁFA, összesen bruttó 228.600,- Ft, azaz bruttó Kettőszázhuszonnyolcezer-hatszáz forint.


III. Záró rendelkezések

1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak, az abban leírt jogok és kötelezettségek a Feleket változatlanul megilletik, illetve terhelik.
2. Felek kijelentik, hogy jogosultak jelen szerződésmódosítás aláírására, az abban foglalt kötelezettségek vállalására.
3. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás kizárólag a Szerződéssel együtt érvényes.
4. Jelen szerződésmódosítás valamennyi fél általi teljeskörű aláírásakor lép hatályba.

Jelen szerződésmódosítást – mely 8 (nyolc) egymással mindenben egyező, eredeti példányban készült, és 7 (hét) oldalon III (három) fejezetből áll – Felek annak elolvasása, közös értelmezése, tartalmának megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helyben hagyóan aláírták.

Székesfehérvár, 2018. február ^{28.}.....


.....
**Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata**
Dr. Cser-Palkovics András polgármester
Megbízó


.....
**H-P Hydro Mérnökiroda
Korlátolt Felelősségű Társaság**
Hoffer Gábor ügyvezető
Megbízott

H-P
HYDRO
HP Hydro Mérnökiroda
9141 Ikrény, Arany J. u.
Telefonszám: 14784376
Bsz: 1030000210701491-4

