

Azonosító szám: TOP-6.3.3-15-SF1-2016-00002

### Támogatási Szerződés 1. számú módosítása

amely létrejött

egyrészt a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága

Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf.:387

Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Pereces Ágnes irodavezető, Lamsziderné Harangozó Zsuzsanna osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309, PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf.: 85

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

Azonosító szám (törzs-szám): 726995

Adószám: 15726999-2-07

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 12023008-00153647-01500002

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Támogató képviseletében eljáró Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

#### I. Előzmények

A Szerződő Felek 2016. 06. 23. napján a **Felsőváros vízrendezése I. ütem** című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, a TOP-6.3.3-15-SF1-2016-00002 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

#### II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:
  - Az eredeti Támogatási Szerződés 3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje: 2017. év 06. hó 23. nap helyébe az alábbi lép:  
**3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje: 2017. 06. 15.**
  - Az eredeti Támogatási Szerződés 3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2017. év 11. hó 30. nap helyébe az alábbi lép:  
**3.4.1. A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018. 08. 31.**

• Az eredeti Támogatási Szerződés 3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje 2020 év 12 hó 31 napja helyébe az alábbi szöveg lép:  
**3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2018. 11. 29.**

- Az eredeti Támogatási Szerződés 4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke pontban található Az Előkészítés során az utófinanszírozású tevékenységekre igényelhető előleg maximális összege 222.662.220,-Ft., azaz kettőszázhuszonkettőmillió-hatszázhatvankettőezer-kettőszázhusz forint helyébe az alábbi szöveg lép:  
**4.5.1 Az előkészítés során Az Előkészítés során az utófinanszírozású tevékenységekre igényelhető előleg maximális összege 211.529.109,-Ft., azaz kettőszáztizenegymillió-öttszázhuszonkilencezer-egyszázkilenc forint.**
- A hatályos Támogatási Szerződés 3. sz. melléklete, illetve 5. sz. melléklete, 14. sz. melléklete helyett jelen 1. Számú Támogatási Szerződés módosításának a 3. sz. melléklete, valamint 5. sz. melléklete, 14. sz. melléklete lép.

### III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés kettő oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Kedvezményezett P.H. Székesfehérvár, 2017. 02. 16.	  Közreműködő Szervezet P.H. Székesfehérvár, 2017. 02. 16.
---	--

#### Mellékletek:

- 3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
- 5. melléklet – A projekt indikátorai
- 14. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni.

*Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.*

**A PROJEKT INDIKÁTORAI**

Támogatási szerződés száma: TOP-6.3.3-15-SF1-2016-00002  
 Kedvezményezett: **SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összes	Cél kumulált
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	nem releváns	nem releváns	2018.08.31.	410,2000	410,2000	410,2000

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS  
 ÖNKORMÁNYZATA  
 Kedvezményezett

Székesfehérvár, 2017. 02. 15. ....

*[Handwritten signature]*

Székesfehérvár, 2017. 02. 16. ....

Közreműködő Szervezet

P.H.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten marks]*

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.3.3-15-SF1-2016-00002  
 Kedvezményezett: SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2017.04.30	Projekt tartalmi-műszaki előkészítése: TVT szakvélemény rendelkezésre áll, költségvetés piaci árak való megfelelése igazolt
2.	2017.05.31.	Eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatása, érintett ingatlanok tulajdonviszonyai rendezettek
3.	2017.08.31.	Kivitelezés mérföldkő 25%
4.	2017.11.30.	Kivitelezés mérföldkő 50%
5.	2018.05.31.	Kivitelezés mérföldkő 75%
6.	2018.08.15.	100%-os készültségi szint
7.	2018.08.31.	Szemléletformálás

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS  
 ÖNKORMÁNYZATA  
 Kedvezményezett  
 P.H.  
 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere

Székesfehérvár, 2017. 02. 15. ....

Közreműködő Szervezet  
 P.H.  
 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere

Székesfehérvár, 2017. 02. 16. ....