

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről **Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata** (székhely: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1., KSH szám: 15726999-8411-321-07, adószám: 15726999-2-07, fizetési számla száma: 12023008-00153647-04900009 Raiffeisen Bank Zrt., törzskönyvi azonosító: 726995; képviseli: Dr. Cser-Palkovics András polgármester) mint megrendelő - továbbiakban: **Megrendelő** -

másrészről **Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 73. cégjegyzékszám: 01-10-048283, adószám: 13961149-2-44; fizetési számla száma: 12001008-00151278-00100007 pénzügyi neve: Raiffeisen Bank Zrt.; képviseli: Görbedi László vezérigazgató és Pappert Attila területi igazgató együttesen) mint vállalkozó - továbbiakban: **Vállalkozó**; jelen szerződést kötő felek a továbbiakban együttesen: **Felek** - között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

I.

Bevezetés

1. A szerződés alapja Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 440/2017. (V. 26.) számú határozata.

2. Jelen vállalkozási szerződés Megrendelőnek a **Távirda utca ivóvízvezeték és szennyvízvezeték a Víziközmű Fejlesztési Alap, csapadécsatorna átépítés a TOP-6.3.3-16 támogatási projekt kapcsán, valamint útfelújítási munkáinak kivitelezése vállalkozási szerződés keretében** tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény - továbbiakban: Kbt. - Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárása eredményeképpen jött létre Felek között. Ennek megfelelően az alább felsorolt dokumentumok a szerződéssel együtt értelmezendők, azzal együtt olvasandók:

- a) Megrendelőnek a szerződés tárgyát képező közbeszerzésére vonatkozó 2017. április 10. napján kelt ajánlattételi felhívása,
- b) Megrendelő teljes dokumentációja,
- c) Megrendelő 2017. május 04., május 08. és május 22. napján kelt kiegészítő tájékoztatása,
- d) 2017. május 18. és május 22. napján kelt tárgyalási jegyzőkönyv,
- e) Vállalkozó 2017. május 15. és május 25. napján kelt ajánlata - továbbiakban: **Ajánlat**.

Felek rögzítik, hogy az I/2. pontban meghatározott dokumentumok fizikailag nem kerülnek csatolásra jelen szerződéshez, de azok tartalma Felek számára teljes körűen ismert és kötelező.

3. Vállalkozó nyilatkozik, hogy az egyösszegű (átalányaras) vállalási árát az I/2. pontban részletesen felsorolt - általa ismert - dokumentumok együttes figyelembevételével alakította ki.

4. Vállalkozó nyilatkozik, miszerint tudomásul veszi, hogy Megrendelő a szerződés tárgyát képező kivitelezés csapadécsatorna építésére - továbbiakban: **Csapadécsatorna** - vonatkozó részét a TOP-6.3.3-16 számú Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Támogatási

felhívás alapján a „Távirida – Kégl György utcai csapadékcatorna rekonstrukciója” című és TOP-6.3.3-16-SF1-2017-00001 projektazonosító számú - továbbiakban: **Projekt** - támogatásából utófinanszírozással valósítja meg. Az ivóvíz- és szennyvízvezeték - továbbiakban: **Víziközmű** - rekonstrukciója a Víziközmű Fejlesztési Alap keretében, a Távirida utca - továbbiakban: **Út** - útfelújítási munkálatai a Saára Gyula Alap keretében saját forrásokból kerülnek finanszírozásra.

II.

Vállalkozási szerződés tárgya, a teljesítés helye, ideje, műszaki tartalom és mennyiség

1. Jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Távirida utcai **Csapadékcatorna átépítését a TOP-6.3.3-16 támogatási projekt kapcsán, a Víziközmű rekonstrukcióját, az Út útfelújítási munkáinak kivitelezési munkálatait** - továbbiakban együtt: **Kivitelezés** - a szerződés I/2. pontban felsorolt dokumentumokban foglalt műszaki tartalomnak és követelményeknek megfelelően az alábbi főbb mennyiségekre vonatkozóan:

1. Távirida utcai Víziközmű átépítése

1.1 Bontási munkák

- meglévő aszfaltburkolat bontása marással 153 m²
- meglévő útalap bontása 19,8 m³
- meglévő térkő burkolat bontása, bontott anyag deponálásával 16 m²
- meglévő 400/600/b. tojásszelvényű szennyvízcsatorna, a csatorna házi bekötéseinek, valamint tisztítóaknáinak elbontása, a tervezett szennyvízcsatorna építésével egyidejűleg 580 m
- meglévő tolózárokna vb. földemének elbontása 2db
- meglévő DN100 földfeletti tűzcsap elbontása, beszállítása a Fejérvíz Zrt. telephelyére 2db

1.2 A vízvezeték építés főbb munkanemei

- D25/KPE PE100 SDR17 vízvezeték építése 139,3 m
- D32/KPE PE100 SDR17 vízvezeték építése 15,1 m
- D50/KPE PE100 SDR17 vízvezeték építése 7,3 m
- D110/KPE PE100 SDR17 vízvezeték építése 6,0 m
- D180/KPE PE100 SDR17 vízvezeték építése 415,0 m
- DN100 földfeletti tűzcsap beépítése 3db
- 2,0*1,8 m belm. előregyártott tolózárokna építése 1db
- meglévő tolózárokna földemcsere 2db
- meglévő vízbekötések átépítése 31db

1.3 A szennyvízcsatorna építés főbb munkanemei

- 400/600 Tojásszelvényű ÜPE szennyvízcsatorna építése 388,0 m
- DN200/KG-PVC szennyvízcsatorna építése 18,0 m
- DN150/KG-PVC szennyvízcsatorna építése 215,0 m
- rákötés meglévő szennyvízcsatornára 2db
- DN1000/vb. tiszt.akna építése előregyártott aknaelemekből, 400 kN terhelésű DN600/öv. fedlappal 8db

1.4 Úthelyreállítás (Budai út- Távírda utcai csomópont Budai útra eső része)

- szőrtalap készítése zúzottkőből 9,9 m³
- beton burkolatalap készítése 13,1 m³
- térkő burkolat helyreállítása kibontott térkő visszaépítésével 16 m²
- AC-32/F aszfalt alapréteg készítése 5,9 m³
- AC-22/F aszfalt kötőréteg készítése 4,6 m³
- AC-11/F aszfalt kopóréteg készítése 6,1 m³

1.5 Budai út- Kégl Gy.u. csomópontban lévő Víziközmű átépítés főbb mennyiségei

Bontási munkák

- meglévő aszfaltburkolat bontása marással 130 m²
- meglévő útalap bontása 6,8 m³
- meglévő DN300/b. szennyvízcsatorna, valamint tisztítóaknájának elbontása, a tervezett szennyvízcsatorna építésével egyidejűleg 9 m
- meglévő tolózárokna vb. födémének elbontása 1db

A vízvezeték építés főbb munkanemei

- D160/KPE PE100 SDR17 vízvezeték építése 7,8 m
- meglévő tolózárokna födémcsere 1db

A szennyvízcsatorna építés főbb munkanemei

- DN300/kőagyag szennyvízcsatorna építése 9 m
- rákötés meglévő szennyvízcsatornára 1db
- DN1000/vb. tiszt.akna építése előregyártott aknaelemekből, 400 kN terhelésű DN600/öv. fedlappal 2db

Úthelyreállítás

- szórt alap készítése zúzottkőből 3,4 m³
- beton burkolatalap készítése 4,6 m³
- AC-32/F aszfalt alapréteg készítése 2,1 m³
- AC-22/F aszfalt kötőréteg készítése 1,7 m³
- AC-11/F aszfalt kopóréteg készítése 5,2 m³

2. Csapadéksatorna átépítése

2.1 A Távírda utcai csapadéksatorna átépítés

Gerincvezeték:

- DN400 kőagyag cső 402 m

Bekötő vezetékek:

- DN200 KG PVC 120 m
- DN125 KG PVC 260 m
- Beton tisztító akna 14 db
- Víznyelő akna 24 db
- Földmunka 825 m³
- Talajvízszint süllyesztés

2.2 Budai út – Kégl Gy. u. csomópont csapadékesatorna

- DN 800 ÜPE cső 10 m
- Beton tisztító akna 2 db

2.3 Úthelyreállítás (Kégl György utcai útcsatlakozás)

- szórtalap készítése zúzottkőből 6,5 m³
- beton burkolatalap készítése 6,5 m³
- AC-32/F aszfalt alapréteg készítése 3,0 m³
- AC-22/F aszfalt kötőréteg készítése 2,5 m³
- AC-11/F aszfalt kopóréteg készítése 1,8 m³

3. Út útfelújítása

- útburkolat átépítés mennyisége 2424 m²
- járda átépítés mennyisége (térkő pályaszerkezet) 1734 m²
- szegélyek összesen: 1072 m
- füvesítés 100 m²
- cserje ültetése 200 db

2. **Teljesítés helye:** 8000 Székesfehérvár, Távirda utca, hrsz.: 481; Budai út, hrsz.: 431, 8504; Károly János u., hrsz.: 682; Kégl György utca, hrsz.: 8757.

3. **Teljesítés ideje:** Vállalkozó a Kivitelezést a munkaterület átadástól számított **6 hónapon** belül köteles elvégezni.

4. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó akkor teljesít határidőre, amennyiben – figyelemmel az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet (továbbiakban: **Kivitelezési r.**) 32. § (3) bekezdésében foglaltakra – a Kivitelezés átadás-átvételének időpontját jelen szerződés II/3. pontjában rögzített időtartamon belül jelöli meg és erről 5 nappal korábban írásban értesíti a Megrendelőt – továbbiakban: **Készre jelentés** -.

5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Készre jelentésben az átadás-átvétel időpontjaként kizárólag olyan időpontot jelölhet meg, amely időpontra a Kivitelezés 100%-ban és maradéktalanul megvalósul.

6. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő a Készre jelentésben meghatározott átadás-átvétel napjától későbbi időpontban kezdi meg az átvételt - mely átvétel időpontja így a teljesítési határidőt túllépi - úgy Vállalkozó terhére jelen szerződés VI/1. pontjában foglalt jogkövetkezmény

nem alkalmazható, Vállalkozó kése delme jogszerű en nem állapítható meg, felté ve, hogy a Vállalkozó jelen szerződés II/4-5. pontjai szerinti kötelezettségének eleget tett és a műszaki-átadás átvételi eljárás egyébként eredményesen zárult.

7. A Kivitelezés műszaki tartalmát és mennyiségét az I/2. pontban részletesen felsorolt dokumentumok tartalmazzák.

III. **Vállalkozási díj**

1. A Kivitelezés ellenszolgáltatásának a díja - továbbiakban: **Vállalkozási díj** - mindösszesen **209.841.285,- Ft** + ÁFA, azaz Kettőszázkilencmillió-nyolcszáznegyvenegyezer-kettőszáznyolcvanöt forint plusz ÁFA, összesen bruttó 266.498.432,- Ft, azaz bruttó Kettőszázhatvanhatmillió-négyszázkilencvennyolcezer-négyszázharminckettő forint.

Ebből:

- a) Csapadécsatorna: **47.210.079,- Ft** + ÁFA, azaz Negyvenhétmillió-kettőszáz tízezer-hetvenkilenc forint plusz ÁFA, összesen bruttó 59.956.800,- Ft, azaz bruttó Ötvenkilencmillió-kilencszázötvenhatezer-nyolcszáz forint.
- b) Víziközmű: **82.849.082,- Ft** + ÁFA, azaz Nyolcvankettőmillió-nyolcszáznegyvenkilencezer-nyolcvankettő forint plusz ÁFA, összesen bruttó 105.218.334,- Ft, azaz bruttó Százötmillió-kettőszáz tízenyolcezer-háromszázharmincnégy forint.
- c) Út: **79.782.124,- Ft** + ÁFA, azaz Hetvenkilencmillió-hétszáznyolcvankettőezer-százhuszonnégy forint plusz ÁFA, összesen bruttó 101.323.298,- Ft, azaz bruttó Százegymillió-háromszázhuszónhármezer-kettőszázkilencvennyolc forint.

2. A Vállalkozási díj a Kivitelezés megvalósításához szükséges minden díjat és költséget tartalmazza.

3. Felek rögzítik, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény - továbbiakban: **Art.** - 36/A. §-ában foglaltak figyelembe vételével járnak el az ellenérték megfizetése tekintetében.

4. Felek rögzítik, hogy **a Kivitelezés építési hatósági engedély-köteles, ezért** az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében **Megrendelő kötelezett a Vállalkozási díj ÁFA tartalmának megfizetésére.**

IV. **A számlák kiegyenlítése**

1. Vállalkozó a Kivitelezés során **1 db előlegszámla, 5 db részszámla és 2 db végszámla** benyújtására jogosult, **azzal, hogy a Csapadécsatorna Kivitelezésére vonatkozóan Vállalkozó külön számlákat köteles kiállítani.**

2. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó jogosult a Vállalkozási díj általános forgalmi adó nélkül számított, a Vállalkozási díj 5%-ának megfelelő, azaz nettó **10.492.064,- Ft**, azaz nettó Tízmillió-négyszázkilencvenkettőezer-hatvannégy forint összegű előleg – továbbiakban: **Előleg** - igénybevételére. Az Előleget az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti meg Megrendelő azzal, hogy Vállalkozó köteles a munkaterület átadástól számított 5 napon belül az Előlegről előlegbekérő okiratot kiállítani, és azt a Megrendelő részére megküldeni. A Megrendelő köteles az Előleget az előlegbekérő okirat átvételét követő 10 napon belül átutalni. Vállalkozó köteles az Előlegről számlát kiállítani és azt az Előleg Vállalkozó bankszámláján történő jóváírást követő 15 napon belül a Megrendelő részére megküldeni. Vállalkozó köteles a részére folyósított Előleget a szerződés céljával és tartalmával összhangban felhasználni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az Előleg felhasználását jogosult ellenőrizni, és annak kapcsán – ideértve Vállalkozó szerződésszegésének eseteit is – fenntartja magának a jogot az Előlegnek a szerződés céljával és tartalmával nem összeegyeztethető módon történő felhasználása vagy hasznosítása esetén az Előleg visszakövetelésére.

3. Az Előleg a Víziközmű és az Út végszámlából kerül elszámolásra.

4. Felek rögzítik, miszerint a Vállalkozó a jelen szerződés mellékletét képező kombinált Pénzügyi ütemterv - továbbiakban: **Ütemterv** - szerint a **25 %-ban hiánytalanul megvalósult teljesítés esetén** - az I. számú teljesítési ütemben - mindösszesen nettó **56.394.494,- Ft**, azaz nettó Ötvenhatmillió-háromszázkilencvennégyezer-négyszázkilencvennégy forint összegről jogosult az I. részszámlákat kiállítani külön-külön, az alábbi bontás szerint:

a) Csapadécsatorna tekintetében az I. részszámlát a fordított adózás szabályai szerint nettó **15.736.693,- Ft**, azaz nettó Tizenötmillió-hétszázharminchatezer-hatszázkilencvenhárom forint összegről,

b) Víziközmű és az Út tekintetében az I. részszámlát a fordított adózás szabályai szerint nettó **40.657.802,- Ft**, azaz nettó Negyvenmillió-hatszázötvenhétezer-nyolcszázegy forint összegről, az alábbi bontásban:

- Víziközmű tekintetében: a fordított adózás szabályai szerint nettó **20.712.271,- Ft**, azaz Húszmillió-hétszázötvenkétezer-kétszázhetven forint összegről,

- Út tekintetében: a fordított adózás szabályai szerint nettó **19.945.531,- Ft**, azaz nettó Tizenkilencmillió-kilencszáznegyvenötezer-ötszázharmincegy forint összegről.

5. Felek rögzítik, miszerint a Vállalkozó az Ütemterv szerint az **50 %-ban hiánytalanul megvalósult teljesítés esetén** - a II. számú teljesítési ütemben – mindösszesen nettó **56.394.494,- Ft**, azaz nettó Ötvenhatmillió-háromszázkilencvennégyezer-négyszázkilencvennégy forint összegről jogosult a II. részszámlákat kiállítani külön-külön, az alábbi bontás szerint:

a) Csapadécsatorna tekintetében a II. részszámlát a fordított adózás szabályai szerint nettó **15.736.693,- Ft**, azaz nettó Tizenötmillió-hétszázharminchatezer-hatszázkilencvenhárom forint összegről,

b) Víziközmű és az Út tekintetében a II. részszámlát a fordított adózás szabályai szerint nettó **40.657.801,- Ft**, azaz nettó Negyvenmillió-hatszázötvenhétezer-nyolcszázegy forint összegről, az alábbi bontásban:

- Víziközmű tekintetében: a fordított adózás szabályai szerint nettó **20.712.270,- Ft**, azaz Húszmillió-hétszázötvenháromezer-kétszázhetven forint összegről,

- Út tekintetében: a fordított adózás szabályai szerint nettó **19.945.531,- Ft**, azaz nettó Tizenkilencmillió-kilencszáznegyvenötözezer-ötszázharmincegy forint összegről.

6. Felek rögzítik, miszerint a Vállalkozó az Ütemterv szerint a **75 %-ban hiánytalanul megvalósult teljesítés esetén** - a III. számú teljesítési ütemben – mindösszesen nettó **40.657.802,- Ft**, azaz nettó Negyvenmillió-hatszázötvenháromezer-nyolcszázkettő forint összegről jogosult a III. részszámlát kiállítani az alábbi bontás szerint:

a) Víziközmű tekintetében: a fordított adózás szabályai szerint nettó **20.712.271,- Ft**, azaz nettó Húszmillió-hétszázötvenháromezer-kétszázhetvenegy forint összegről,

b) Út tekintetében: a fordított adózás szabályai szerint nettó **19.945.531,- Ft**, azaz nettó Tizenkilencmillió-kilencszáznegyvenötözezer-ötszázharmincegy forint összegről.

7. Felek rögzítik, miszerint a Vállalkozó a Kivitelezés **100 %-ban hiánytalanul megvalósult teljesítése esetén** - a IV. számú teljesítési ütemben – mindösszesen nettó **56.394.495,- Ft**, azaz nettó Ötvenhatmillió-háromszázkilencvennégyezer-négyszázkilencvenöt forint összegről jogosult a végszámlákat kiállítani külön-külön, az alábbi bontás szerint:

a) Csapadécsatorna tekintetében a végszámlát a fordított adózás szabályai szerint nettó **15.736.693,- Ft**, azaz nettó Tizenötmillió-hétszázharminchatezer-hatszázkilencvenhárom forint összegről,

b) Víziközmű és az Út tekintetében a végszámlát a fordított adózás szabályai szerint nettó **40.657.801,- Ft**, azaz nettó Negyvenmillió-hatszázötvenháromezer-nyolcszázegy forint összegről, az alábbi bontásban:

- Víziközmű tekintetében: a fordított adózás szabályai szerint nettó **20.712.270,- Ft**, azaz Húszmillió-hétszázötvenháromezer-kétszázhetven forint összegről,

- Út tekintetében: a fordított adózás szabályai szerint nettó **19.945.531,- Ft**, azaz nettó Tizenkilencmillió-kilencszáznegyvenötözezer-ötszázharmincegy forint összegről.

8. Felek rögzítik, miszerint a számlák kizárólag a műszaki ellenőr által jóváhagyott jegyzőkönyvek alapján kiállított teljesítésigazolások birtokában állíthatók ki. A teljesítésigazolások az Ütemterv szerint, valamennyi munka hibátlan és hiánytalan elvégzése, valamint a szerződésben rögzített valamennyi egyéb feltétel teljesítése esetén adhatók ki. Megrendelő a teljesítésigazolásokat a részszámlák tekintetében a jegyzőkönyv aláírásától, a végszámla tekintetében a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásától számított 5 napon belül állítja ki. Amennyiben a Vállalkozó által megjelölt átadás-átvétel időpontját követő tizenöt napon belül Megrendelő nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de azt a Kbt. 135. § (2) bekezdésében foglalt határidőn belül nem fejezi be, Vállalkozó kérésére Megrendelő a teljesítésigazolást köteles kiadni a végszámla tekintetében.

9. Vállalkozó a számlákat az Ütemtervben leírt ütemezés szerint, a teljesítésigazolások kiadását követő 15 napon belül állítja ki.

10. Alvállalkozó igénybevétele esetén az alábbiak szerint teljesül a kifizetés:

10.1. Vállalkozó legkésőbb a teljesítésigazolás kiállításának időpontjáig nyilatkozik, hogy mekkora összegre jogosult az ellenértékből;

10.2. Vállalkozó legkésőbb a teljesítésigazolás kiállításának időpontjáig nyilatkozik, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;

10.3. Vállalkozó a teljesítésigazolás kiállítását követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint a Vállalkozói teljesítés mértékét;

10.4. a IV/10.3. pont szerinti számlában feltüntetett **alvállalkozói teljesítés ellenértékét Megrendelő a számla kézhezvételét követő harminc napon belül utalja át a Vállalkozónak-amennyiben a szerződés I/4. pontja szerinti előfinanszírozás valósul meg, az alvállalkozói teljesítés ellenértékét Megrendelő a számla kézhezvételét követő tizenöt napon belül utalja át a Vállalkozónak;**

10.5. Vállalkozó haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;

10.6. Vállalkozó átadja a IV/10.5. pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát a Megrendelőnek (annak érdekében, hogy a Megrendelő megállapíthassa, hogy a Vállalkozó jogszerűen nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak);

10.7. a Vállalkozó által benyújtott számlákban megjelölt, **fővállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő tizenöt napon belül átutalja a Vállalkozónak**, ha az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségét az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítette;

10.8. amennyiben Vállalkozó a IV/10.5. vagy a IV/10.6. pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi és az akkor illeti meg a Vállalkozót, ha a Megrendelő részére igazolja, hogy a IV/10.5. vagy a IV/10.6. pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a IV/10.2. pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a kifizetések megtörténtének igazolására csak pénzügyi intézet által kiállított igazolást vagy bizonylatot, vagy olyan egyéb igazolást fogad el, amely a kifizetés tényét hitelt érdemlően bizonyítja. Megrendelő a számlákon feltüntetett összeget a számlán megjelölt bankszámlaszámra utalja át.

11. Alvállalkozó igénybe vétele nélküli esetben a számlák ellenértéke a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény - továbbiakban: **Ptk.** - 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt szabálya szerint kerül kiegyenlítésre.

12. Vállalkozó kijelenti, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontjai szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

V.

Kivitelezés megvalósítása

1. A munkaterület Megrendelő átadás-átvételi eljárás során bocsátja Vállalkozó rendelkezésére. A munkaterület átadásának időpontja legkésőbb a jelen szerződés teljes körű **aláírását** követő 15. nap. Az elektronikus építési naplót Megrendelő helyezi készenlétbe és azt a Vállalkozó a munkaterület átadásakor köteles megnyitni.
2. A munkaterület átadása a műszaki ellenőr kötelezettsége, a munkaterület átadás időpontjáról a műszaki ellenőr az átadást megelőzően kellő időben értesíti a Vállalkozót, az illetékes hatóságokat, valamint a közműszolgáltatókat is. Felek a Kivitelezéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást az elektronikus építési naplóban, a munkaterület átadásakor jegyzőkönyvben kötelesek egymással közölni.
3. A műszaki ellenőr utasítására a munkaterületről, illetve a munkaterület környezetében található épületekről a Kivitelezés megkezdése előtt állapotfelmérést kell készíteni és ezt a műszaki ellenőr utasítására a műszaki átadás-átvételi eljárást megelőzően meg kell ismételni.
4. Az eltakarásra kerülő munkarészek eltakarás előtti beméretése - jogszabályi előírás szerinti körben – és dokumentálása Vállalkozó kötelessége. Vállalkozó köteles az eltakarásra kerülő munkarészeknél az eltakarást megelőző 3 nappal korábban Megrendelőt és a műszaki ellenőrt értesíteni. Az eltakarás csak a műszaki ellenőr jóváhagyásával történhet meg. A beméretések és dokumentálások elmulasztása miatt felmerülő kár vagy költség többlet a Vállalkozót terheli.
5. A műszaki átadás-átvételi eljárást a Kivitelezési r. 32. §-ában foglaltak szerint kell Vállalkozónak és Megrendelő képviselőjének a műszaki ellenőrnek lefolytatnia.
6. Az utófelülvizsgálati eljárást a műszaki ellenőr hívja össze az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárást követő egy év leteltének időpontjában.

VI.

Vállalkozó teljesítéssel kapcsolatos egyéb kötelezettségei és jogai

1. Amennyiben Vállalkozó a szerződés II/3. pontjában meghatározott teljesítési határidőhöz képest - olyan okból, amelyért felelős - késedelembe esik, Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér mértéke a nettó Vállalkozási díj 0,5 %-a naptári naponként. A késedelmi kötbért Megrendelő a teljesítési határidő eredménytelen elteltét követő naptól a Vállalkozó teljesítése napjáig számítja fel. Megrendelő legfeljebb 20 kötbérterhes naptári napra vonatkozó késedelmi kötbért érvényesít és jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy elállni és kártérítést követelni, amennyiben a késedelmi kötbér összege eléri a 20 kötbérterhes naptári napnak megfelelő, azaz a nettó Vállalkozási díj 10 %-át.

2. Vállalkozó köteles a Kivitelezés során mindenkor a jogszabálynak megfelelő elektronikus építési naplót vezetni. Vállalkozó köteles a Megrendelő műszaki ellenőre által megjelölt időpontra kitzűzött egyeztetésen és ellenőrzésen részt venni és a kért tájékoztatást és felvilágosítást megadni.
3. Vállalkozó kötelezettsége a munkaterület biztonságos elzárása és környezetének rendben tartása, őrzése, valamint a szükséges figyelmeztető jelzések elhelyezése a vonatkozó hatályos jogszabályok figyelembe vételével. A munkaterületen bekövetkező balesetekért és káresetekért Vállalkozót terheli a felelősség.
4. Vállalkozó köteles a Kivitelezést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és gyors befejezését. Vállalkozó a Kivitelezés során köteles folyamatosan egyeztetni a Megrendelővel.
5. Vállalkozó köteles a Kivitelezés során keletkezett törmeléket és hulladékot a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján kezelni. Az elszállított törmelék és hulladék hulladéklerakó telep által igazolt befogadására vonatkozó bizonylatot, iratot Vállalkozó köteles átadni a műszaki ellenőrnek.
6. Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére jogosult. A szerződés megkötésekor nincs ismert alvállalkozó.
7. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a nettó Vállalkozási díj 65 %-át. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy az elektronikus építési napló vezetéséhez folyamatosan, de legalább hetente tájékoztatja Megrendelőt és a műszaki ellenőrt az alvállalkozók által teljesített munkarészekről, azok teljesítési arányáról. Amennyiben az alvállalkozói teljesítés eléri a nettó Vállalkozási díj 65 %-át a továbbiakban alvállalkozói teljesítés nem vehető igénybe a Kivitelezéshez.
8. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a közbeszerzési eljárásban meghatározott kizáró okok hatálya alatt.
9. A teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.
10. Vállalkozó a munkaterület átadásának időpontjára felelősségbiztosítási szerződést köt vagy meglévő felelősségbiztosítási szerződését kiterjeszti. A felelősségbiztosítás mértéke a kivitelezésre kiterjedően összesen legalább a nettó szerződéses ár értéknek megfelelő mértékű, az éves káresemény mértéke is legalább ugyanezen értéket garانتálja, a káronkénti limit minimuma nettó 50.000,- Ft, a felelősségbiztosításnak építésre, szerelésre, Megrendelőnek és 3. személynek okozott kárra terjed ki. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a felelősségbiztosítást a kivitelezés időtartama alatt fenntartja, a biztosítás hatályát valamennyi, jelen szerződés alapján kiállított számlájának a Megrendelő felé történő benyújtásával egyidejűleg a Megrendelő felé igazolja.
11. Vállalkozó kijelenti, hogy a Kivitelezéshez szükséges minden személyi, tárgyi és pénzügyi feltétel rendelkezésére áll.

12. Vállalkozó felelősséggel tartozik a hatályos munkaügyi, munka-, tűz- és egészségvédelmi, valamint biztonságtechnikai előírások betartásáért. Vállalkozó nyilatkozik, hogy a munkavégzés teljes időszaka alatt munka-, tűz- és egészségvédelmi, valamint biztonságtechnikai szempontból teljes körűen felelősséget vállal a tárgyi munkával összefüggő tevékenységből esetlegesen eredő mindenféle személyi és vagyoni káreseményre.

13. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződött munka végrehajtásában részt vevő dolgozói után a törvényben meghatározott járulékokat rendszeresen fizeti, illetve a szakképesítéshez kötött munkákat csak a megfelelő képzettségű dolgozóval végezteti.

14. Vállalkozó a nettó Vállalkozási díj 5%-ának megfelelő **10.492.064,- Ft**, azaz nettó Tízmillió-négyszázkilencvenkettőezer-hatvannégy forint jótállási biztosítékot köteles Megrendelő részére biztosítani a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékeként. A jótállási biztosíték és időszak a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptári nap 0:00 órájától a jótállási idő lejártáig, azaz **60 hónapig** áll rendelkezésre, illetve tart. Vállalkozó a jótállási biztosítékkal kapcsolatban a Kbt. 134. § (6) és (8) bekezdéseiben előírtaknak megfelelően jár el.

15. Vállalkozó a Kivitelezés során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklete 4.5.3. pontja szerinti 1 fő helyi hátrányos helyzetű lakos munkájának igénybevételére köteles. Ennek igazolására Vállalkozó a munkaterület átadását követő 5 munkanapon belül köteles átadni az 1 fő hátrányos helyzetű lakos lakcímkártyájának másolatát, a Kivitelezés megvalósításának időtartamára szóló munkaszerződést és a hátrányos helyzetet igazoló dokumentumot Megrendelő részére.

VII.

Megrendelő teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségei és jogai

1. Megrendelő műszaki ellenőre bármikor, de legalább öt naponként jogosult ellenőrizni a Kivitelezést, amely során az addig már elvégzett, a folyamatban lévő és az elvégzendő munkákról felvilágosítást kérhet és tájékoztatást adhat.
2. Megrendelő műszaki ellenőre az ellenőrzés során köteles a Vállalkozó naplóbemjegyzésére hatályosan válaszolni.
3. Megrendelő és műszaki ellenőre a Kivitelezés során köteles figyelemmel kísérni az alvállalkozói teljesítés arányát, összhangban a jelen szerződés VI/7. pontjában foglaltakra.

VIII.

Átadás-átvétel

1. Az átadás-átvételi eljárásról Felek – mindkét fél részéről aláírt - jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a Kivitelezés átvételét vagy annak megtagadását, az észlelt mennyiségi hiányokat és minőségi hibákat, valamint a Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket. A megállapított hibákat, hiányokat Vállalkozónak a jegyzőkönyvben rögzített határidőn belül ki kell küszöbölnie, továbbá el kell végeznie valamely hatóság által előírt munkákat is. Felek az újabb átadás-átvételre olyan póthatáridőt tűznek ki, amely elegendő a hibák (hiányok)

kiküszöbölésére. Ha ez a póthatáridő is eredménytelenül telik el, akkor Megrendelő gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogait.

2. Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt, a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó kisebb jelentőségű hibák, hiányosságok miatt.

IX.

Szavatosság, jótállás

1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet alapján **a Kivitelezés építményszerkezeteinek alkalmassági ideje a Csapadécsatorna és a Víziközmű esetében 10 év, az Út esetében 5 év.** Az egyes építményszerkezet esetében a fenti jogszabály szerinti vonatkozó alkalmassági időn belül Megrendelő a szavatossági igényét jogosult Vállalkozóval szemben érvényesíteni.

2. Megrendelő köteles a jótállási időszakon belül az esetleges jótállási munka elvégzésére való felhívást a Vállalkozó székhelyére írásban megküldeni. A jótállási időszakon belül Vállalkozó a Megrendelő által jelzett, a hibásan teljesített munkarészek kijavítását 15 napon belül, amennyiben ezt az időjárás vagy a javítási technológia nem teszi lehetővé, úgy az időjárás okozta akadály elhárulását követően vagy a technológia feltételek szakmailag indokolt határidőre történő biztosítása után haladéktalanul köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt időtartamon belül térítésmentesen befejezni. A balesetveszélyt jelentő meghibásodás esetén a balesetveszély elhárításáról azonnal intézkednie kell a Vállalkozónak. Üzemeltetést gátló meghibásodás esetén a hiba elhárításának időtartama maximum 48 óra.

3. Az alkalmassági időn belül felmerült szavatossági igények érvényesítésére jelen szerződés IX/2. pontjában foglaltak az irányadók.

4. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a szavatossági és jótállási kötelezettsége körében végzett hibaelhárításért ellenszolgáltatást, költségtérítést nem követelhet.

5. Amennyiben Vállalkozó a jótállás időszaka alatt a szerződés IX/2. pontja szerinti javításról nem gondoskodik, Megrendelő a szerződés VI/15. pontjában meghatározott jótállási biztosítékból annak rendelkezésre tartásáig elszámolási kötelezettség mellett érvényesíti a javítással kapcsolatban felmerült költségeit.

X.

A szerződés módosítása

1. Felek tudomásul veszik, hogy a Kbt. 141. § rendelkezései szerint járnak el az esetleges szerződésmódosítás tekintetében.

2. Amennyiben a jelen szerződésben bármelyik szerződő fél adószáma, székhelye, fizetési számla száma, kapcsolattartásra megjelölt személye, illetőleg Vállalkozó tekintetében a cégjegyzékszám megváltozna, valamint a jelen szerződés VI/9. pontjában rögzítettek szerint eljárva a szerződéskötést követően bejelentett teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozók

személyében történt változást Felek szerződésmódosítás nélkül a Szerződés mellékletének tekintik a megváltozott adatokat tartalmazó kiegészítést. Felek rögzítik, hogy az Ajánlatban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ezért a Megrendelő - a műszaki ellenőr által jóváhagyott, egyenértékűnek minősülő - a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad a Kivitelezés során. A műszaki ellenőr írásos nyilatkozatban elfogadott, a szükséges releváns dokumentumokkal alátámasztott és a Megrendelő által műszakilag egyenértékűnek tartott, a Kivitelezés során eszközölt termékkiváltást Felek szerződésmódosítással a Szerződés mellékletének tekintik, - melynek alapján jelen szerződés I/2. e) alpontja szerinti Ajánlat vonatkozó része értelemszerűen módosul - amennyiben a termékkiváltás nem jár a Vállalkozási díj módosításával, Megrendelő a Kbt. 141. § (7) bekezdésében foglaltak alapján jár el jelen esetben, tekintettel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltakra.

XI. **Kapcsolattartás**

1. Vállalkozó részéről a Kivitelezés elvégzésért felelős kapcsolattartó személy:

Név:
Cím:
Tel.:
E-mail:

Felelős műszaki vezetők:

Közlekedési építmények szakterület vonatkozásában

Név: Geönczeöl Gergely területi főmérnök
Cím:
Kamarai szám: **MV-KÉ/01-58341**
Naplóügyfél-jel:
Jogosultság: felelős műszaki vezető
Jogi nyilatkozatra jogosult: igen/nem
Tel:
e-mail:

Vízgazdálkodási építmények szakterület vonatkozásában:

Név: Szegfű Zoltán területi főmérnök
Cím:
Kamarai szám: **MV-VZ/07-50873**
Naplóügyfél-jel:
Jogosultság: felelős műszaki vezető
Jogi nyilatkozatra jogosult: igen/nem
Tel:
e-mail:

2. Megrendelő kapcsolattartója, teljesítésigazolója, műszaki ellenőrei:

Kapcsolattartók és teljesítésigazolók:

Víziközmű:

Név:

Cím:

Tel.:

E-mail:

Csapadékcatorna és útépités:

Név:

Cím:

Naplóügyfél-jel:

Tel.: ..

E-mail:

Műszaki ellenőrök:

Víziközmű:

Név: Kovács Csaba

Cím:

Műszaki ellenőri jogosultság: ME-V2/1-07-51619

Naplóügyfél-jel:

Mérnökkamarai szám: 07-1106, 07-51619

Tel.:

E-mail:

Csapadékcatorna és útépités:

Név: Péter Attila

kamarai szám: 07-50708

Cím: Quinteco Kft., Székesfehérvár, Máriavölgy 80.

Naplóügyfél-jel:

Tel.:

E-mail:

3. Felek kölcsönösen tudomásul veszik, hogy kapcsolattartásra megjelölt képviselőik semmilyen olyan kérdésben, amely a szerződés módosítását tenné szükségessé, jognyilatkozatot nem tehetnek.

4. Felek kölcsönösen kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a Kivitelezés eredményességét veszélyezteti vagy gátolja. Amennyiben a szerződés teljesítését veszélyeztető vagy gátló körülmény nem a Vállalkozó érdekkörében merül fel az akadály elhárítása érdekében Megrendelő - amennyiben erre jogosult - haladéktalanul intézkedik, Vállalkozó pedig közreműködik. A munkavégzésre alkalmatlan időszakokat Felek az elektronikus építési naplóban rögzítik.

XII. Egyéb rendelkezések

1. Felek a szerződés teljesítése során felmerülő műszaki vita esetén kölcsönösen elfogadják az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., illetve a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem szakvéleményét.
2. Felek a szerződés megkötése és a teljesítése kapcsán keletkezett esetleges jogviták elintézését közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg. Ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényben meghatározott értékhatártól függően I. fokon a Székesfehérvári Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének.
3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 54. §-a alapján köteles a költségvetési támogatások lebonyolításában részt vevő és a költségvetési támogatást ellenőrző szervezetekkel együttműködni, az ellenőrzést végző szerv képviselőit ellenőrzési munkájukban a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés vizsgálatában a helyszínen is segíteni. Ha a kedvezményezett az ellenőrzés során felróható magatartásával az ellenőrző szerv munkáját ellehetetleníti, a támogató a támogatói okiratot visszavonhatja, a támogatási szerződéstől elállhat. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy köteles minden feltételt biztosítani a Megrendelő ezen kötelezettsége teljesítésének biztosítása érdekében, így köteles a költségvetési támogatások lebonyolításában részt vevő és a költségvetési támogatást ellenőrző szervezetekkel együttműködni, az ellenőrzést végző szerv képviselőit ellenőrzési munkájukban a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés vizsgálatában a helyszínen is segíteni. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekttel kapcsolatos minden dokumentumot legalább 2027. december 31. napjáig megőrzi.
4. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha
 - a) a Vállalkozó gazdasági társaságban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltételeknek;
 - b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltételeknek.
6. Megrendelő a Kbt. 143.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak;

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

7. Megrendelő a Kbt. 143.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

8. Felek rögzítik, hogy semmis - a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. § (4) bekezdésében lehetővé tett eset kivételével - a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés azon rendelkezése, amely kizárja vagy korlátozza a Megrendelő szerződésszegése esetére irányadó jogkövetkezmények alkalmazását.

9. Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül.

10. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., továbbá a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jelen szerződést – mely 7 egymással mindenben egyező, eredeti példányban készült, és 16 oldalból valamint XII. fejezetből és 1 mellékletből áll – Felek annak elolvasása, közös értelmezése, tartalmának megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helyben hagyóan aláírták.

Székesfehérvár, 2017. július 14.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Dr. Cser-Palkovics András polgármester
Megrendelő



Colas Alterra Zrt.
Görbéd László vezérigazgató és Pappert Attila
területi igazgató
Vállalkozó