

Azonosító szám: TOP-6.1.5-15-SF1-2020-00006

## Támogatási Szerződés 1. számú módosítása

amely létrejött

egyrészt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok [Irányító Hatósága] (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf. 387.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírási jogosult képviselője: Molnár Tamás igazgató, Lamsziderné Harangozó Zsuzsanna osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): PIR törzsszám: 237309PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 8000 Székesfehérvár Városház tér 1.

Székhely: 8000 Székesfehérvár Városház tér 1.

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 726695

Adószám: 15726999-2-07

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10029008-00343983-00000134

Aláírási jogosult képviselője: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

### I. Előzmények

A Szerződő Felek 2020.10.16. napján a **Székesfehérvár, déli összekötőút megvalósítása** című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, a TOP-6.1.5-15-SF1-2020-00006 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

### II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:
  - Az eredeti Támogatási Szerződés 3.3.1 A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.12.19. nap helyébe az alábbi lép  
**3.3.1 A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023.06.30.**
  - Az eredeti Támogatási Szerződés 3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2021.03.19. helyébe az alábbi lép  
**3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2023.09.30.**

A hatályos Támogatási Szerződés 3. és 5. sz. melléklete helyett jelen 1. számú Támogatási Szerződés módosításának 3. és 5. sz. mellékletei lépnek.

### III. Záró rendelkezések

2. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
3. Jelen szerződés 2 **(kettő)**oldalon és 2 **(kettő)** db eredeti példányban készült.
4. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangozott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p><i>162-DA</i></p> <p>Kedvezményezett Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata</p> <p>P.H.</p> <p>Székesfehérvár, 2021. <i>01.07.</i></p> <p>*</p>	<p><i>162-DA</i></p> <p>Közreműködő Szervezet</p> <p>P.H.</p> <p>Székesfehérvár, 2021. <i>01.12.</i></p>
--	--

#### Mellékletek:

3. sz. melléklet – A Projekt mérföldkövei
5. sz. melléklet – A Projekt indikátorai



**A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI**

Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.5-15-SF1-2020-00006

Kedvezményezett: **Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2020.10.31.	Engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció, közúti biztonsági audit az engedélyezési és kiviteli tervdokumentációra vonatkozóan, a megvalósításhoz szükséges hatósági engedélyek. <b>Az 1. sz. mérföldkő végéig teljesítendő támogatói feltételek:</b> 1.) A Támogatást igénylő köteles a Felhívás 3.2 pontban előírt releváns feltételek teljesülését igazolni. 2.) A kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása esetében a TOP-6.4.1-15 Felhívásban előírt feltételek teljesülését biztosítani szükséges.
2.	2021.02.28.	Közbeszerzés lefolytatása a kivitelező és a műszaki ellenőr kiválasztására vonatkozóan. A Projekt megvalósításához szükséges ingatlanok tulajdonviszonyai rendezettek. <b>A 2. sz. mérföldkő végéig teljesítendő támogatói feltételek:</b> 1.) Legkésőbb a 2. számú mérföldkő végéig a rendezett tulajdonviszonyok meglétét támogatást igénylő köteles igazolni felhívás 3.4.2 pontja szerint. Az állami tulajdonban lévő területek vonatkozásában, a tulajdonosi jogokat gyakorolni jogosult szervezet hozzájáruló nyilatkozatát a beruházás megvalósításához és fenntartásához csatolni.
3.	2021.09.30.	Kivitelezés 25% (komplex terület előkészítés, belterületi részeken bontás, közmű építése, esetleges közmű kiváltások, útburkolat felújítása, építése és kerékpárforgalmi létesítmény építése), műszaki ellenőr 25%, nyilvánosság.
4.	2022.04.30.	Kivitelezés 50% (komplex terület előkészítés, belterületi részeken bontás, közmű építése, esetleges közmű kiváltások, útburkolat felújítása, építése és kerékpárforgalmi létesítmény építése, híd építése), műszaki ellenőr 50%.
5.	2022.12.31.	Kivitelezés 75% (közmű építése, közvilágítás kialakítása, esetleges közmű kiváltások, útburkolat felújítása, építése és kerékpárforgalmi létesítmény építése, híd építése), műszaki ellenőr 75%.
6.	2023.05.31.	Kivitelezés 100% (közmű építése, közvilágítás kialakítása, esetleges közmű kiváltások, útburkolat felújítása, építése és kerékpárforgalmi létesítmény építése tereprendezés, növénytelepítés, forgalomtechnika, híd építés befejező munkái), műszaki ellenőrzés 100 %.
7.	2023.06.30.	Használatba vételi engedély, nyilvánosság.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város  
Önkormányzata  
Kedvezményezett



Székesfehérvár, 2021. ....

Közreműködő Szervezet



Székesfehérvár, 2021. ....

**A PROJEKT INDIKÁTORAI**

Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.5-15-SF1-2020-00006  
 Kedvezményezett: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza	-	-	2023.06.30.	5 226,0000	5 226,0000	5 226,0000
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza	-	-	2024.06.30.	0,0000	5 226,0000	5 226,0000
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza	-	-	2025.06.30.	0,0000	5 226,0000	5 226,0000
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza	-	-	2026.06.30.	0,0000	5 226,0000	5 226,0000
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza	-	-	2027.06.30.	0,0000	5 226,0000	5 226,0000
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza	-	-	2028.06.30.	0,0000	5 226,0000	5 226,0000
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza	-	-	2023.06.30.	4,4180	4,4180	4,4180



Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza	-	-	2024.06.30.	0,0000	4,4180	4,4180
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza	-	-	2025.06.30.	0,0000	4,4180	4,4180
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza	-	-	2026.06.30.	0,0000	4,4180	4,4180
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza	-	-	2027.06.30.	0,0000	4,4180	4,4180
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza	-	-	2028.06.30.	0,0000	4,4180	4,4180
Közutak: az újonnan épített közutak teljes hossza	-	-	2023.06.30.	4,0850	4,0850	4,0850
Közutak: az újonnan épített közutak teljes hossza	-	-	2024.06.30.	0,0000	4,0850	4,0850
Közutak: az újonnan épített közutak teljes hossza	-	-	2025.06.30.	0,0000	4,0850	4,0850
Közutak: az újonnan épített közutak teljes hossza	-	-	2026.06.30.	0,0000	4,0850	4,0850
Közutak: az újonnan épített közutak teljes hossza	-	-	2027.06.30.	0,0000	4,0850	4,0850
Közutak: az újonnan épített közutak teljes hossza	-	-	2028.06.30.	0,0000	4,0850	4,0850



Közutak: az újraépített vagy felújított közutak teljes hossza	-	-	2023.06.30.	1,0500	1,0500	1,0500
Közutak: az újraépített vagy felújított közutak teljes hossza	-	-	2024.06.30.	0,0000	1,0500	1,0500
Közutak: az újraépített vagy felújított közutak teljes hossza	-	-	2025.06.30.	0,0000	1,0500	1,0500
Közutak: az újraépített vagy felújított közutak teljes hossza	-	-	2026.06.30.	0,0000	1,0500	1,0500
Közutak: az újraépített vagy felújított közutak teljes hossza	-	-	2027.06.30.	0,0000	1,0500	1,0500
Közutak: az újraépített vagy felújított közutak teljes hossza	-	-	2028.06.30.	0,0000	1,0500	1,0500

*P.H. DA*  
 Székesfehérvár Megyei Jogú Város  
 Önkormányzata  
 Képviseletének vezetője

*P.H. Kovács*  
 Közreműködő Szervezet



Székesfehérvár, 2021. *01.12.*



Európai Unió  
 Európai Strukturális  
 és Beruházási Alapok

MAGYARORSZÁG  
 KORMÁNYA

**BEFEKTETÉS A JÖVŐBE**