

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS II. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1., statisztikai szám: 15726999-8411-321-07, bankszámlaszám: 12023008-00153647-03500008 Raiffeisen Bank Zrt., képviseli: Dr. Cser-Palkovics András polgármester) mint megrendelő – továbbiakban: Megrendelő – ,

másrészről **RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1089 Budapest, Villám u. 13., cégjegyzékszám: 01-09-160257 adószám: 10624672-2-42, képviseli: Trenka Sándor ügyvezető) mint tervező - továbbiakban: **Tervező**; jelen szerződést kötő felek a továbbiakban együttesen: **Felek** - között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel

I. Előzmények

1. Felek rögzítik, hogy közöttük 2017. augusztus 18. napján tervezési szerződés jött létre **Székesfehérvár, Déli összekötő út engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése és a kapcsolódó feladatok elvégzése** tárgyában, melyet a Felek 2019. március 18. napján módosítottak (a tervezési szerződés és módosítása továbbiakban együtt: Szerződés).

A Szerződés II/8. pont d) alpontjában foglaltak szerint a **véghatáridő a Székesfehérvár, Déli összekötő út kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárása, de legkésőbb 2019. december hó 31. napja**. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítását Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 610/2019. (XI.20.) számú határozatával akként hagyta jóvá, hogy a közbeszerzési eljárás csak azután indítható meg, miután a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) kormányrendeletben foglaltak alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter a közbeszerzési dokumentumokat ellenőrizte, és arról támogató tartalmú, vagy feltétellel támogató tartalmú minőségellenőrzési tanúsítványt állított ki. A közbeszerzési eljárás ellenőrzése folyamatban, ezért a véghatáridőt módosítani szükséges.

2. A Szerződés II/8. pont d) alpontjában rögzített véghatáridő módosításának szükségessége nem a Megrendelői előkészítés hiányosságából ered és az a Tervezőnek sem felróható.
3. Felek rögzítik, hogy a Szerződés módosítása nem jár a Tervezési feladatok változásával, nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna tekintve, hogy ez nem befolyásolhatta volna sem az ajánlattételi szándékot, sem az árképzést. A jelen szerződésmódosítás nem érinti továbbá a Szerződés szerinti Tervezési díjat, így a Szerződés gazdasági egyensúlyát a Tervező javára nem változtatja meg, és a módosítás nem érinti a Felek közötti jogviszonyt sem. A módosítás a Szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki, mivel sem a Tervezési díj, sem az elvégzendő feladat nem változik.

II. Szerződés tárgya

1. Felek rögzítik, hogy az I. fejezetben ismertetett előzmények alapján a Szerződést közös akarat elhatározással a II.2. pontban foglaltak szerint módosítják.
2. A Szerződés II/8. pontjának d) alpontja az alábbiak szerint módosul:


„d) Véghatáridő: a Székesfehérvár, Déli összekötő út kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárása, de legkésőbb **2020. december 31. napja.**”

III. Záró rendelkezések

1. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141. § - ban foglaltakat nem sérti, jelen szerződésmódosítás alapja a Kbt. 141. § (6) bekezdése.
2. Felek rögzítik, hogy a Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak, jelen szerződésmódosításon kívül a Szerződésben leírt jogok és kötelezettségek a Feleket változatlanul megilletik, illetve terhelik.
3. Felek kijelentik, hogy jogosultak jelen szerződésmódosítás aláírására, az abban foglalt kötelezettségek vállalására.
4. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás kizárólag a Szerződéssel együtt érvényes.

Jelen szerződésmódosítást - mely 7 egymással mindenben egyező, eredeti példányban készült, és 2 oldalból, valamint 3 fejezetből áll - Felek annak elolvasása, közös értelmezése, tartalmának megértése, és magukra kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helyben hagyóan aláírták

Székesfehérvár, 2019. december 31...



**Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata**
Dr. Cser-Palkovics András
polgármester
Megrendelő

RODEN
MÉRNÖKI IRODA KFT.
1089 Budapest, Villám u. 13.
Adószám: 10624672-2-42

RODEN Mérnöki Iroda Kft.
Trenka Sándor
ügyvezető
Tervező