

MEGÁLLAPODÁS Tartalékkeret felhasználásáról II.

amely létrejött egyrészről **Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata** (székhely: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1., KSH szám: 15726999-8411-321-07, adószám: 15726999-2-07, fizetési számla száma: 12023008-00153647-00100001 Raiffeisen Bank Zrt., képviseli: Dr. Cser-Palkovics András polgármester) mint megrendelő - továbbiakban: **Megrendelő** -,

másrészről az **ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 8000 Székesfehérvár, Szlovák utca 6., cégjegyzékszám: 07-09-022842, adószám: 24105099-2-07, képviseli: Böröcz László ügyvezető), mint vállalkozó - továbbiakban: **Vállalkozó**; jelen szerződést kötő felek a továbbiakban együttesen: **Felek** - között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

I. Előzmények

1. Felek rögzítik, hogy közöttük a „Móri út felújítása I. ütem/Palotaváros” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként 2022. november 4. napján vállalkozási szerződés - továbbiakban: Szerződés - jött létre a Móri út I. ütemének felújításával kapcsolatos munkák - továbbiakban: Kivitelezés - elvégzésére.
2. A Szerződés III.5. pontjában a Felek a nettó vállalkozási díj 5%-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet - továbbiakban: Tartalékkeret - kötöttek ki. A Tartalékkeret terhére történő elszámolásra a Szerződés III.6. pontjában foglaltak szerint kerülhet sor, miszerint a Tartalékkeret felhasználható - a Szerződésben rögzített feltételek fennállása esetén - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény - továbbiakban: Kbt. - rendelkezéseivel összhangban az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet - továbbiakban: Korm. rendelet - 20. § (3) bekezdésében foglaltak szerint építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetészerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására. Felhasználható továbbá a Szerződés teljesítése során szükségessé váló, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény - továbbiakban: Ptk. - 6:244. § (2) bekezdése szerinti pótmunkák elvégzésére, amennyiben az a Korm. rendelet 20. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelel.
3. A Vállalkozó jelezte, miszerint a Kivitelezés során az alábbi, az építési beruházás teljesítéséhez szükséges, a rendeltetészerű és biztonságos használatot lehetővé tevő munkák - továbbiakban: Munkák - elvégzése indokolt:
 - a) a Havranek utca 3-5. szám előtti járdaburkolat bontását követően vált ismertté, hogy a járdaalépménye nem megfelelő, ezért járdaalap építése szükséges.

A munka értéke nettó 921.129, - Ft + ÁFA, összesen bruttó 1.169.834, - Ft.

- b) az ivóvízvezeték feltárása során megállapítást nyert az Ányos Pál utca és a III. Béla királytér kereszteződésében, hogy a terven szereplő első kötéspontra történő csatlakozás nem valósítja meg a biztonságos üzemeltetés lehetőségét, a csatlakozó vezeték régi, korrodált, így az üzemeltető FEJÉRVÍZ Zrt. a helyszínen elrendelte az

ivóvízvezeték aknába történő bekötését, továbbá egy használaton kívüli akna eltömedékelése is szükségessé vált, amely a főpálya burkolatában helyezkedett el.

A munka értéke nettó 1.034.759, - Ft + ÁFA, összesen bruttó 1.314.144, - Ft.

A Munkák értéke összesen nettó 1.955.888, - Ft + ÁFA, összesen bruttó 2.483.978, - Ft, melyekre a tartalékkeret összege teljes mértékben fedezetet nyújt.

A Munkák műszaki tartalmát a melléklet tartalmazza.

4. Megrendelő képviselőjében eljáró műszaki ellenőr a Munkák elvégzésének szükségességét megvizsgálta és javasolta a Megrendelőnek, hogy azokat a Tartalékkeret terhére rendelje meg az I.3. pont szerinti összegen.
5. Felek rögzítik, hogy a Munka megrendelése a Korm. rendelet 20. § (4) bekezdésében foglaltak szerint nem vonja maga után a Kbt. 141. §-a szerint minősülő szerződésmódosítás szükségességét, azonban a Felek a Szerződés III.7. pontja alapján a Munka elvégzéséről a jelen megállapodást kötik.
6. Jelen megállapodás alapja Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottsága 345/2023. (VIII.17.) számú határozata.

II. A megállapodás tárgya

1. Felek az Előzményekben foglaltak alapján megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó köteles a Szerződés II.1. pontja szerinti Kivitelezés keretében, a pótmunka kérelemben megállapított műszaki tartalommal elvégezni a Munkákat.
2. Felek kijelentik, hogy a Munka a beruházás teljesítéséhez szükséges, a rendeltetésszerű és biztonságos használatot lehetővé tevő munkák körébe tartozó munka.
3. A jelen megállapodás I.3. pontjában rögzítettekre figyelemmel a Vállalkozót a Munka szerződésszerű elvégzéséért nettó 1.955.888,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 2.483.978,- Ft díj - továbbiakban: Díj - illeti meg. Felek rögzítik továbbá, hogy a Díj nem képezi a Szerződés III.1. pontja szerinti Vállalkozási díj részét, az tételes elszámolással a Tartalékkeret terhére kerül elszámolásra.
4. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Munka szerződésszerű és maradéktalan teljesítése esetén a II.3. pontban foglaltakra figyelemmel - a fordított adózás szabályai szerint - a teljesítésigazolásban rögzítetteknek megfelelően jogosult a nettó Díjat a Szerződés IV.4. pont e) alpontja szerinti végszámlában elkülönítetten feltüntetni.
5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Díj kifizetésének szabályaira a Szerződés IV.6-10. pontjai az irányadóak.
6. Vállalkozó tudomásul veszi, miszerint a Munkák elvégzésére - amennyiben jelen megállapodás eltérően nem rendelkezik - a Szerződés Kivitelezés teljesítésére vonatkozó szabályai az irányadóak, ideértve a szavatossági, jótállási igények érvényesítésére előírt szabályokat is.

III. Záró rendelkezések

1. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás kizárólag a Szerződéssel együtt érvényes.
2. Felek kijelentik, hogy jogosultak jelen megállapodás aláírására, az abban foglalt kötelezettségek vállalására.
3. Felek rögzítik, hogy a Szerződés jelen megállapodással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak, jelen megállapodáson kívül a Szerződésben leírt jogok és kötelezettségek a Feleket változatlanul megilletik, illetve terhelik.
4. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Szerződés, a Ptk., a Kbt. és a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Jelen megállapodást - mely 7 (hét) egymással mindenben egyező, eredeti példányban készült, és 3 (három) oldalból, 3 (három) fejezetből, valamint 1 (egy) mellékletből áll - Felek annak elolvasása, közös értelmezése, tartalmának megértése, és magukra kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helyben hagyóan aláírták.

Székesfehérvár, 2023. 09.06.

.....
**Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata**
Dr. Cser-Palkovics András polgármester
Megrendelő *



Útéppark Kft.
8000 Székesfehérvár, Szlovák u. 6.
Adószám: 24105099-2-07
KSH: 2200232-23372917-00000000

.....
**ÚTÉPPARK Útépitő és Mélyépítő
Korlátolt Felelősségű Társaság**
Böröcz László ügyvezető
Vállalkozó

