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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

tervezet 

 

amely létrejött egyrészről Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 8000 

Székesfehérvár, Városház tér 1., KSH szám: 15726999-8411-321-07, adószám: 15726999-2-07, 

fizetési számla száma: 12023008-00153647-00100001 Raiffeisen Bank Zrt., képviseli Dr. Cser-

Palkovics András polgármester) mint megrendelő - továbbiakban: Megrendelő - 

 

másrészről a ……………………………. (székhely: ………………………………., 

cégjegyzékszám: ………………….., KSH szám: …………………………, adószám: 

…………………; képviseli: ………………. ügyvezető) mint vállalkozó - továbbiakban: 

Vállalkozó; jelen szerződést kötő felek a továbbiakban együttesen: Felek - között az alulírott 

helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

 

I. 

Bevezetés 

 

1. A szerződés alapja Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

…………………….. számú határozata. 

 

2. Jelen vállalkozási szerződés Megrendelőnek a „Székesfehérvár, Jávor Ottó tér 

rekonstrukciós munkáinak elvégzése” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti, 115. § (1) és (5) bekezdése alapján 

lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményeként jött létre Felek 

között. Ennek megfelelően az alább felsorolt dokumentumok a szerződéssel együtt 

értelmezendőek, azzal együtt olvasandók: 

 

a. Megrendelőnek a szerződés tárgyát képező közbeszerzésére vonatkozó … napján 

megküldött ajánlattételi felhívása, 

b. Megrendelő teljes dokumentációja - továbbiakban: Dokumentáció -, 

c. Megrendelő 2017. ……………... napján és 2017. ………………. napján kelt 

kiegészítő tájékoztatása, 

d. 2017. …………... napján és 2017. ……………. napján kelt tárgyalási jegyzőkönyv, 

e. Vállalkozó ………… napján kelt ajánlata és 2017. ………………... napján kelt 

végleges ajánlata - továbbiakban: Ajánlat -. 

 

3. Felek rögzítik, hogy az I./2. pontban meghatározott dokumentumok fizikailag nem kerülnek 

csatolásra a jelen szerződéshez, de azok tartalma Felek számára teljes körűen ismert és kötelező. 

 

4. Vállalkozó nyilatkozik, hogy az egyösszegű (átalányáras) vállalási árát az I./2 pontban 

részletesen felsorolt - általa ismert - dokumentumok együttes figyelembevételével alakította ki. 

 

II. 

Vállalkozás tárgya, teljesítés helye, ideje, műszaki tartalom 

 

1. Jelen vállalkozási szerződés alapján Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a 

Székesfehérvár, Jávor Ottó tér rekonstrukciós munkáinak elvégzését– továbbiakban együtt: 

Kivitelezés – az I./2. pontban meghatározott dokumentumokban rögzített műszaki tartalmak és 

követelményeknek megfelelően.  

 

2. A Kivitelezés teljesítésének helye: Székesfehérvár, Jávor Ottó tér (hrsz 8787) 

 



    1. melléklet 

2 

3. Teljesítés határideje: a szerződés teljeskörű aláírásától számított 200 napon belül.  

 

4. A Kivitelezés műszaki tartalmát és mennyiségét az I./2. pontban részletesen felsorolt 

dokumentumok tartalmazzák. 

 

5. Jelen szerződés során keletkező valamennyi tervet és dokumentációt - továbbiakban: 

Tervdokumentáció - Vállalkozó a vonatkozó hatályos jogszabályok és egyéb hatósági előírások 

betartásával, jelen szerződésnek megfelelő tartalommal köteles elkészíteni. 

 

6. Felek a Kivitelezés során használt anyagokra, anyagminőségekre a vonatkozó magyar 

műszaki előírásokban rögzítetteket fogadják el. 

 

7. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó akkor teljesít határidőre, amennyiben – figyelemmel az 

építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 32. § (3) 

bekezdésében foglaltakra – a Kivitelezés átadás-átvételének időpontját jelen szerződés II/3. 

pontjában rögzített időtartamon belül jelöli meg és erről 5 nappal korábban írásban értesíti a 

Megrendelőt - továbbiakban: Készre jelentés -. 

 

8. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Készre jelentésben az átadás-átvétel időpontjaként 

kizárólag olyan időpontot jelölhet meg, amely időpontra a Kivitelezés 100%-ban és maradéktalanul 

megvalósul. 

 

9. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő a Készre jelentésben meghatározott átadás-

átvétel napjától későbbi időpontban kezdi meg az átvételt - mely átvétel időpontja így a teljesítési 

határidőt túllépi - úgy Vállalkozó terhére jelen szerződés VI/3. pontjában foglalt jogkövetkezmény 

nem alkalmazható, Vállalkozó késedelme jogszerűen nem állapítható meg, feltéve, hogy a 

Vállalkozó jelen szerződés II/7-8. pontja szerinti kötelezettségének eleget tett és a műszaki-átadás 

átvételi eljárás egyébként eredményesen zárult. 

 

10. Felek rögzítik, hogy a Kivitelezés építési hatósági engedélyhez, építési hatósági 

tudomásulvételi eljáráshoz, egyszerű bejelentéshez nem kötött, ezért az általános forgalmi 

adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdésének b) pontja nem kerül 

alkalmazásra. 

 

 

III. 

Vállalkozási díj 

 

1. Felek rögzítik, hogy a Kivitelezés ellenszolgáltatásának a díja - továbbiakban: Vállalkozási 

díj - mindösszesen: nettó ………………,- Ft + ÁFA, azaz nettó ………………. forint plusz 

ÁFA, összesen bruttó ……………….,- Ft, azaz bruttó …………….. forint. 

 

2. A Vállalkozási díj a Kivitelezés megvalósításához szükséges minden díjat és költséget 

tartalmazza. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Vállalkozási díjon felül további díjazásra, 

költségtérítésre semmilyen jogcímen nem jogosult. A Vállalkozási díj a beépítésre kerülő anyagok 

költségét is magában foglalja. Vállalkozó a rendeltetésszerű használathoz műszakilag szükséges 

munkákat többletdíjazás nélkül köteles elvégezni. 

 

3. Felek rögzítik, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény - továbbiakban: Art. 

- 36/A. §-ában foglaltak figyelembe vételével járnak el az ellenérték megfizetése tekintetében. 
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IV. 

A számla kiegyenlítése 

 

1. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó 1 (egy) db előlegszámla, a Megrendelő által kiállított 

teljesítésigazolás birtokában … (…….) db részszámla és 1 (egy) db végszámla benyújtására 

jogosult. 

 

2. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó jogosult a nettó Vállalkozási díj 5%-ának megfelelő, azaz 

nettó ………….,- Ft+ÁFA, azaz nettó ………………. forint plusz ÁFA, azaz bruttó 

………………,- Ft, azaz bruttó …………………. forint összegű előleget - továbbiakban: Előleg 

- igényelni. Az Előleget az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti meg 

Megrendelő azzal, hogy Vállalkozó köteles a munkaterület átadását követő 5 napon belül az 

Előlegről előlegbekérő okiratot kiállítani, és azt a Megrendelő részére megküldeni. A Megrendelő 

köteles az Előleget az előlegbekérő okirat átvételét követő 10 napon belül átutalni. Vállalkozó 

köteles az Előlegről jelen pont szerint számlát kiállítani és azt az Előleg Vállalkozó bankszámláján 

történő jóváírást követő 15 napon belül a Megrendelő részére megküldeni. Az Előleg a végszámla 

benyújtásakor kerül elszámolásra.  

 

3. Vállalkozó köteles a részére folyósított Előleget a szerződés céljával és tartalmával 

összhangban felhasználni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az Előleg 

felhasználását jogosult ellenőrizni, és annak kapcsán – ideértve Vállalkozó szerződésszegésének 

eseteit is – fenntartja magának a jogot az Előlegnek a szerződés céljával és tartalmával nem 

összeegyeztethető módon történő felhasználása vagy hasznosítása esetén az Előleg 

visszakövetelésére. 

 

4. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási díj – ide nem értve az Előleget – az alábbiak szerint 

kerül kifizetésre: 

 

a) 1. Részszámla: Felek rögzítik, miszerint a Vállalkozó a Szerződés IV./5. pontja szerinti 

feltétel teljesülése esetén a Kivitelezés ………. %-ban hiánytalanul megvalósult műszaki 

készültsége esetén nettó …………….,- Ft+ ÁFA, azaz nettó ……………. forint plusz 

ÁFA, azaz bruttó …………,- Ft, azaz bruttó …………………. forint összegről jogosult 

részszámlát kiállítani. 

2. Részszámla: Felek rögzítik, miszerint a Vállalkozó a Szerződés IV./5. pontja szerinti 

feltétel teljesülése esetén a Kivitelezés….. %- ban hiánytalanul megvalósult műszaki 

készültsége esetén nettó …………….,- Ft+ ÁFA, azaz nettó ……………. forint plusz 

ÁFA, azaz bruttó …………,- Ft, azaz bruttó …………………. forint összegről jogosult 

részszámlát kiállítani. 

3. Részszámla…. 

4. Részszámla…. 
 

 

b) Végszámla: Felek rögzítik, miszerint a Vállalkozó a Szerződés IV./5. pontja szerinti feltétel 

teljesülése esetén a 100 %-ban hiánytalanul megvalósult teljesítés esetén  

nettó ……………,- Ft+ ÁFA, azaz nettó ………….. forint plusz ÁFA, azaz bruttó 

……………,- Ft, azaz bruttó ………………. forint összegről jogosult végszámlát 

kiállítani. 

 

5.  A Felek rögzítik, miszerint a számlák kizárólag a műszaki ellenőr által jóváhagyott 

jegyzőkönyvek alapján kiállított teljesítésigazolások – továbbiakban: Teljesítésigazolás - 

birtokában állíthatóak ki. A Teljesítésigazolás részenként valamennyi munka hibátlan és hiánytalan 
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elvégzése, valamint a szerződésben rögzített valamennyi egyéb feltétel teljesítése esetén adható ki. 

Megrendelő a Teljesítésigazolást a részszámlák tekintetében a jegyzőkönyv aláírásától, a 

végszámla tekintetében a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásától számított 5 napon belül 

állítja ki. Amennyiben a Vállalkozó által megjelölt átadás-átvétel időpontját követő tizenöt napon 

belül Megrendelő nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de azt a Kbt. 135. § 

(2) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem fejezi be, Vállalkozó kérésére Megrendelő a 

Teljesítésigazolást köteles kiadni. 

 

6. Vállalkozó a részszámlá(ka)t és a végszámlát a Teljesítésigazolás kiadását követő 15 

napon belül állítja ki.  

 

7. Megrendelő alvállalkozó igénybe vétele esetén az alábbiak szerint teljesíti a kifizetést: 

 

a) Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, 

hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak 

az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen 

számláikat; 

b) a Vállalkozó a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve 

az alvállalkozói teljesítés, valamint a saját teljesítés mértékét; 

c) a b) pont szerinti számlában az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő a 

számla kézhezvételét követő 15 napon belül átutalja a Vállalkozónak, 
d) a Vállalkozó haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az Art. 36/A. § 

(3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval 

kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja; 

e) a Vállalkozó átadja a d) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait vagy az 

alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát a Megrendelőnek 

(annak érdekében, hogy a Megrendelő megállapíthassa, hogy a Vállalkozó jogszerűen 

nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak); 

f) a Vállalkozó által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét a 

Megrendelő tizenöt napon belül átutalja a Vállalkozónak, ha ő az alvállalkozókkal 

szembeni fizetési kötelezettségét az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítette; 

g) ha a Vállalkozó a d) vagy az e) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az 

ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi, és az akkor illeti meg a 

Vállalkozót, ha a Megrendelő részére igazolja, hogy a d) vagy az e) pont szerinti 

kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy 

szakember nem jogosult a Vállalkozó által az a) pont szerint bejelentett összegre vagy 

annak egy részére. 

 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a kifizetések megtörténtének igazolására csak 

pénzintézet által kiállított igazolást vagy bizonylatot, vagy olyan egyéb igazolást fogad el, amely a 

kifizetés tényét hitelt érdemlően bizonyítja.  

 

Megrendelő a számlákon feltüntetett összeget a számlán megjelölt bankszámlaszámra utalja át. 

 

8. Alvállalkozó igénybe vétele nélküli esetben a számlák ellenértéke a Polgári 

törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény - továbbiakban: Ptk. - 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben 

foglaltak szerint kerül kiegyenlítésre. 

 

9. Vállalkozó kijelenti, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 

összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontjai 

szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó 

adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 
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V. 

Kivitelezés megvalósítása  

 

1. Vállalkozó a Tervdokumentációból 2 példányt elektronikusan (pdf/A , dwg/pla, doc, xls 

kiterjesztéssel, CD lemezen), 6 példányt papír formátumban köteles Megrendelő részére átadni. 

 

2. A munkaterületet Megrendelő átadás-átvételi eljárás során bocsátja Vállalkozó 

rendelkezésére. A munkaterület átadásának időpontja legkésőbb jelen szerződés aláírását 

követő 15. nap. A Vállalkozó köteles a munkaterület átvételével a Megrendelő által készenlétbe 

helyezett elektronikus építési naplót megnyitni és azt a vonatkozó jogszabályi rendelkezések 

szerint napra készen vezetni. 

 

3. A munkaterület átadása a műszaki ellenőr kötelezettsége, a munkaterület átadás 

időpontjáról a műszaki ellenőr az átadást megelőzően kellő időben értesíti a Vállalkozót, az 

illetékes hatóságokat, valamint a közműszolgáltatókat is. Felek a Kivitelezéssel kapcsolatos 

minden lényeges adatot, körülményt és utasítást az elektronikus építési naplóban, a munkaterület 

átadásakor jegyzőkönyvben kötelesek egymással közölni. 

 

4. Feleket tájékoztatási és együttműködési kötelezettség terheli a Kivitelezés teljesítését 

befolyásoló bármely lényeges körülményt illetően. Amennyiben bármelyik fél jelen pontban 

rögzített kötelezettségét megszegi, köteles a másik fél ebből eredő kárát a szerződésszegéssel 

okozott károkért való felelősség szabályai szerint megtéríteni. 

 

5. Az utófelülvizsgálati eljárást a műszaki ellenőr hívja össze a műszaki átadás-átvétel 

lezárásától számított egy év elteltével. 

 

VI. 

Vállalkozó teljesítéssel kapcsolatos egyéb kötelezettségei és jogai 

 

1. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként Vállalkozó a szerződés 

szerinti, ÁFA nélkül számított Vállalkozási díj 5 %-ának megfelelő, azaz nettó …………,- Ft, azaz 

nettó ………………… forint jótállási biztosítékot köteles Megrendelő részére biztosítani a 

jótállási kötelezettség kezdetének időpontjától, amely a Kivitelezés maradéktalan teljesítését 

igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárását követő naptári nap 0:00 órája. A jótállási 

biztosítékot Vállalkozó az Ajánlatában vállalt ……………… hónapig köteles biztosítani. A 

jótállási biztosítékot Vállalkozó választása szerint óvadékként az előírt pénzösszegeknek a 

Megrendelő Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12023008-00153647-00100001 számú fizetési 

számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt 

garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - 

készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel teljesítheti. 

 

2. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként Vállalkozó a 

szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított Vállalkozási díj 5 %-ának megfelelő, azaz nettó 

………………….,- Ft, azaz nettó ………………….. forint teljesítési biztosítékot köteles 

Megrendelő részére biztosítani. A teljesítési biztosítéknak a szerződés hatálybalépésének 

időpontjától a Kivitelezést lezáró sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontjáig 

kell rendelkezésre állnia. Amennyiben a teljesítési biztosíték nem kerül felhasználásra, úgy a 

sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásának napját követő 5 banki napon belül az Megrendelő 

intézkedik a biztosíték felszabadításáról/visszautalásáról. A teljesítési biztosíték a Vállalkozó 

választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegeknek Megrendelő Raiffeisen Bank 

Zrt-nél vezetett 12023008-00153647-00100001 számú fizetési számlájára történő befizetésével, 

átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség 
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biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó 

- kötelezvénnyel. 

 

3. Amennyiben Vállalkozó a szerződés II./3. pontjában meghatározott teljesítési határidőhöz 

képest – olyan okból, amelyért felelős – késedelembe esik, Megrendelő késedelmi kötbérre 

jogosult. A késedelmi kötbér naptári napi mértéke az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 0,4 %-a.  

A késedelmi kötbért Megrendelő a teljesítési határidő eredménytelen elteltét követő naptári naptól 

a tényleges teljesítés napjáig számítja fel. A késedelmi kötbér maximuma az áfa nélkül számított 

ellenszolgáltatás 8%-a.(20 napos késedelem). Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal 

felmondani vagy elállni és kártérítést követelni, amennyiben a késedelmi kötbér összege eléri a 

szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 8 %-át, azaz a 20 kötbérterhes naptári 

napnak megfelelő kötbér összeget.  

 

4. A meghiúsulási kötbért Ajánlatkérő abban az esetben érvényesít, ha a Nyertes Ajánlattevő 

olyan okból, amelyért felelős nem teljesít, vagy a késedelem eléri a 20 naptári napot. A kötbér 

alapja a nettó vállalkozói díj. A meghiúsulási kötbér mértéke 30 %. 

 

5. Vállalkozó köteles a Kivitelezés során mindenkor a jogszabálynak megfelelő elektronikus 

építési naplót vezetni. Vállalkozó köteles a Megrendelő műszaki ellenőre által megjelölt időpontra 

kitűzött egyeztetésen és ellenőrzésen részt venni és a kért tájékoztatást és felvilágosítást megadni. 

 

6. A munkavégzéssel kapcsolatos esetleges kritikai észrevételeit a műszaki ellenőr az 

elektronikus építési naplóba jegyzi be. A műszaki ellenőr munkáját a Vállalkozó köteles 

elősegíteni, pl. oly módon, hogy előre értesíti őt az utólag kibontás nélkül már nem ellenőrizhető 

munkák eltakarásának várható időpontjáról, amelynek befejezése esetén az ellenőrzés már csak 

utólagos bontás útján végezhető el. 

 

7. Vállalkozó a Tervdokumentáció elkészítése során – különösen az alkalmazott megoldások 

tekintetében -, azok sokszorosítás előtt köteles legalább három alkalommal a Székesfehérvár 

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Irodájával, a Közlekedési Irodával és 

a Városüzemeltetési és Közműellátási Irodával, valamint Székesfehérvár Városgondnoksága Kft-

vel egyeztetni.  

 

8. A Tervezés során szükségessé váló szakhatósági, közmű szolgáltatói és egyéb egyeztetések 

lefolytatása a Vállalkozó feladata, melyeken a VI./6. pontban megjelöltek részt vesznek. 

 

9. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Tervezést és a tervezői művezetést különösen az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben, az építőipari 

kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben, az országos 

településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben, az 

ingatlanra vonatkozó helyi építési szabályzatban, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 

eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 

8.) Korm. rendeletben, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM 

rendeletben, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályokban, szabványokban, műszaki 

előírásokban, illetve a vonatkozó kamarai szabályzatokban leírtak szerint köteles elvégezni. 

 

10. Vállalkozó kötelezettsége a munkaterület biztonságos elzárása és környezetének rendben 

tartása, őrzése, valamint a szükséges figyelmeztető jelzések elhelyezése a vonatkozó hatályos 

jogszabályok figyelembe vételével. A munkaterületen bekövetkező balesetekért és káresetekért 

Vállalkozót terheli a felelősség. Az esetleges rongálási károk helyreállítási költségeit (épületek, 

bejárók, zöldkár, stb.) Vállalkozó köteles megtéríteni. 
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11. Vállalkozó kötelezettsége a munkaterületen át elérhető ingatlanok megközelíthetőségének 

folyamatos biztosítása a Dokumentációban foglaltak betartása mellett. A Kivitelezés teljes 

időszakában Vállalkozónak biztosítania kell a mentő, tűzoltó, rendőrségi, valamint lakossági 

hulladékgyűjtő-, szállító gépjárművek folyamatos behajtását. 

 

12. Vállalkozó köteles a Kivitelezés során használt területet és útvonalat folyamatosan tisztán 

tartani, és a Kivitelezés befejeztével a területet rendeltetésszerű és használatra alkalmas állapotban 

átadni. 

 

13. A belső terek szükség szerinti fóliázása, takarása, valamint a Kivitelezés ideje alatt az 

előtető védelme Vállalkozó kötelezettsége. 

 

14. Vállalkozó köteles a Kivitelezést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és 

gyors befejezését. Vállalkozó köteles a Kivitelezés során folyamatosan egyeztetni a 

Megrendelővel. 

 

15. Vállalkozó köteles a Kivitelezés során keletkezett törmeléket és hulladékot a hulladékról 

szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján kezelni. Az elszállított törmelék és hulladék 

hulladéklerakó telep által igazolt befogadására vonatkozó bizonylatot, iratot Vállalkozó köteles 

átadni a műszaki ellenőrnek. Vállalkozó köteles a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 5. számú 

melléklete szerinti hulladék nyilvántartó lapot vezetni, továbbá a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM 

együttes rendeletben foglaltakat betartani. 

 

16. Vállalkozó ellátja a – különösen az egyes szakágakhoz kapcsolódó - tervezői művezetési 

feladatokat, továbbá elkészíti az építési napló mellékletét képező Tervdokumentációt az alábbiak 

szerint: 

- a Kivitelezés teljesítése során a Vállalkozó által készített terveken szükségessé váló 

módosítások rögzítése, azok átvezetése a terveken és az átnézeti helyszínrajzon történő ábrázolása, 

- a módosítandó tervekhez - a kivitelezés folyamatát nem akadályozó határidőn belül - 

fedvénylapok készítése (szakágakat érintő esetben azokkal egyeztetett módon a módosított tervek 

elkészítése, készíttetése) 

 

17. Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére jogosult. Vállalkozó által a szerződés teljesítéséhez 

igénybe vett alvállalkozókat jelen szerződés melléklete tartalmazza. Vállalkozó kijelenti, hogy a 

szerződés teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozókban történő változásokról azonnal tájékoztatja 

Megrendelőt. 

 

18. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem 

haladhatja meg a szerződés értékének 65 %-át. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy az 

elektronikus építési napló vezetéséhez folyamatosan, de legalább hetente tájékoztatja Megrendelőt 

és a műszaki ellenőrt az alvállalkozók által teljesített munkarészekről, azok teljesítési arányáról. 

Amennyiben az alvállalkozói teljesítés eléri a nettó Vállalkozási díj 65 %-át, a továbbiakban 

alvállalkozói teljesítés nem vehető igénybe a Kivitelezéshez. 

 

19. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt bejelenti Megrendelőnek a 

szerződés teljesítése során minden további alvállalkozó bevonását, amelyet az Ajánlatban, 

legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjáig nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt 

nyilatkozni arról is, hogy az újonnan bevont alvállalkozó nem áll a Kbt. 62. § (1) és (2) 

bekezdéseiben foglalt kizáró okok hatálya alatt. 

 

20. A teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 65%-át 

meghaladó mértékben további közreműködőt. 
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21. Vállalkozó nyilatkozik, hogy a szerződés megkötésének időpontjára a közbeszerzés 

tárgyára vonatkozó tevékenységre felelősségbiztosítási szerződést kötött, vagy meglévő 

felelősségbiztosítási szerződését kiterjesztette. A felelősségbiztosítás kártérítési limitértéke 

minimum 5 millió Ft/káresemény és minimum 15 millió Ft/kárév. A felelősségbiztosításnak 

építésre, szerelésre, Megrendelőnek és 3. személynek okozott kárra kell kiterjednie. A 

felelősségbiztosítás megkötését igazoló ajánlatot a szerződéskötéskor be kell mutatni, majd a 

szerződéskötést követő 10 munkanapon belül a Vállalkozó köteles a felelősségbiztosítási kötvényt 

vagy meglévő felelősségbiztosításának kiterjesztését benyújtani Megrendelő részére. A Vállalkozó 

kötelezettséget vállal arra, hogy a felelősségbiztosítást a szerződés hatálya alatt - amelybe 

beleértendő a szavatosság időtartama is - fenntartja.  

 

22. Vállalkozó kijelenti, hogy a Kivitelezéshez szükséges minden személyi, tárgyi és pénzügyi 

feltétel rendelkezésére áll.  

 

23. Vállalkozó felelősséggel tartozik a hatályos munkaügyi, munka-, tűz- és egészségvédelmi, 

valamint biztonságtechnikai előírások betartásáért. Vállalkozó nyilatkozik, hogy a munkavégzés 

teljes időszaka alatt munka-, tűz- és egészségvédelmi, valamint biztonságtechnikai szempontból 

teljes körűen felelősséget vállal a tárgyi munkával összefüggő tevékenységből esetlegesen eredő 

mindenféle személyi és vagyoni káreseményre. 

 

24. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződött munka végrehajtásában részt vevő dolgozói után a 

törvényben meghatározott járulékokat rendszeresen fizeti, illetve a szakképesítéshez kötött 

munkákat csak a megfelelő képzettségű dolgozóval végezteti. 

 

 

VII. 

Megrendelő teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségei és jogai 

 

1. A Megrendelő jogosult a Tervezést figyelemmel kísérni, a Vállalkozó kezdeményezése 

alapján köteles a konzultációkon, tervbírálatokon a továbbtervezés szempontjából a Vállalkozó 

által lényegesnek nyilvánított kérdésekben 5 munkanapon belül állást foglalni. A Vállalkozó az 

esetleges tervezési hibákért és hiányosságokért akkor is felelősséggel tartozik, ha Megrendelő a 

terveket kifogás nélkül elfogadta, tekintettel arra, hogy a Megrendelő nem rendelkezik a szükséges 

szakértelemmel, így nem várható el tőle a tervek minőségi megítélése. A hibás terveket Vállalkozó 

térítésmentesen kijavítja a Megrendelő által megszabott határidőben, azzal, hogy ez a megszabott 

határidő 5 munkanapnál nem lehet rövidebb. A Megrendelő utasításaira a Ptk. 6:240. § az irányadó. 

 

2. Megrendelő műszaki ellenőre bármikor, de minimum nyolc naponként ellenőrzi a 

Kivitelezést, amely során az addig már elvégzett, a folyamatban lévő és az elvégzendő munkákról 

felvilágosítást kérhet és tájékoztatást adhat.  

 

3. Megrendelő műszaki ellenőre az ellenőrzés során köteles a Vállalkozó naplóbejegyzéseire 

hatályosan írásban válaszolni.  

 

4.      Megrendelő - ide nem értve a Tervezést - csak a felhasználásra kerülő anyagok minősége 

kérdésében, valamint a jogszabályi és más hatósági előírások betartása és a hibás teljesítés 

megakadályozása, továbbá a létesítmény rendeltetésszerű használatához elengedhetetlenül 

szükséges munkák elvégzése érdekében adhat utasítást Vállalkozónak. Az utasítás nem terjedhet 

ki a munkák megszervezésére és nem teheti terhesebbé Vállalkozó teljesítését. Az utasítás csak az 

elektronikus építési naplóba bejegyzetten érvényes. 
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VIII. 

Átadás-átvétel 
 

1. Az átadás-átvételi eljárásról Felek – mindkét fél részéről aláírt - jegyzőkönyvet vesznek fel, 

amelyben rögzítik a Kivitelezés átvételét vagy annak megtagadását, az észlelt mennyiségi 

hiányokat és minőségi hibákat, valamint a Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági 

igényeket. A megállapított hibákat, hiányokat Vállalkozó a jegyzőkönyvben rögzített határidőn 

belül köteles kiküszöbölni, és az egyéb hatóságok által tett előírásokat maradéktalanul teljesítenie 

kell. Felek az újabb átadás-átvételre olyan póthatáridőt tűznek ki, amely elegendő a hibák 

(hiányok) kiküszöbölésére. Ha ez a póthatáridő is eredménytelenül telik el, akkor Megrendelő 

gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogait.  

 

2. Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó 

kisebb jelentőségű hibák, hiányosságok miatt.  

 

3. Az átadás-átvételi eljárás során Vállalkozó köteles átadni a Megrendelő részére az átadási, 

illetve megvalósulási dokumentációt, a minősítési dokumentációt (benne a beépített építési 

termékek teljesítmény nyilatkozatait), a felelős műszaki vezetői nyilatkozatot, az elektronikus 

építési naplót, és a hulladék nyilvántartó lapot. 

 

 

IX. 

Jótállás 

 

1. Vállalkozó nyilatkozik, miszerint a Teljesítésigazolás kiadását követően a Kivitelezés során 

a beépített egyéb anyagokra és a szerződésszerű teljesítésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény - a továbbiakban: Ptk. - 6:171.§ -a alapján …………. hónap teljes körű jótállást 

vállal.  
 

2. Megrendelő köteles jelen szerződés IX./1. pontjában rögzített jótállási időszakon belül az 

esetleges jótállási munka elvégzésére való felhívást a Vállalkozó székhelyére írásban megküldeni. 

A jótállási időszakon belül Vállalkozó a Megrendelő által jelzett, a hibásan teljesített munkarészek 

kijavítását 15 napon belül, amennyiben ezt az időjárás vagy a javítási technológia nem teszi 

lehetővé, úgy az időjárás okozta akadály elhárulását követően vagy a technológiai feltételek 

szakmailag indokolt határidőre történő biztosítása után haladéktalanul köteles megkezdeni és a 

műszakilag indokolt időtartamon belül térítésmentesen befejezni. A balesetveszélyt jelentő 

meghibásodás esetén a balesetveszély elhárításáról azonnal intézkednie kell a Vállalkozónak. 

Üzemeltetést gátló meghibásodás esetén a hiba elhárításának időtartama maximum 48 óra. 

 

3. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a jótállási körében végzett hibaelhárításért 

ellenszolgáltatást, költségtérítést nem követelhet. 

 

4. Amennyiben Vállalkozó a jótállás időszaka alatt a szerződés IX./1. pontja szerinti javításról 

nem gondoskodik, Megrendelő a szerződés VI./1. pontjában meghatározott jótállási biztosítékból 

elszámolási kötelezettség mellett érvényesíti a javítással kapcsolatban felmerült költségeit.  
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X. 

A szerződés módosítása 

 

1. Felek tudomásul veszik, hogy a Kbt. 141. § rendelkezései szerint járnak el az esetleges 

szerződésmódosítás tekintetében.  

2. Amennyiben a jelen szerződésben bármelyik szerződő fél adószáma, székhelye, fizetési 

számla száma, kapcsolattartásra megjelölt személye, illetőleg Vállalkozó tekintetében a 

cégjegyzékszáma megváltozna, valamint a jelen szerződés VI.18. pontjában rögzítettek szerinti 

eljárásra a szerződéskötést követően bejelentett teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozók 

személyében történt változást, a megváltozott adatokat tartalmazó kiegészítést a Felek 

szerződésmódosítás nélkül a szerződés mellékletének tekintik. Felek rögzítik, hogy az Ajánlatban 

szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének 

egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ezért a Megrendelő - a műszaki ellenőr által 

jóváhagyott - a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint 

a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad a Kivitelezés 

során. A műszaki ellenőr írásos nyilatkozatban elfogadott, a szükséges releváns dokumentumokkal 

alátámasztott és a Megrendelő által műszakilag egyenértékűnek tartott, a Kivitelezés során 

eszközölt termékkiváltást Felek szerződésmódosítás nélkül a szerződés mellékletének tekintik, - 

melynek alapján jelen szerződés I/2. e) alpontja szerinti Ajánlat vonatkozó része értelemszerűen 

módosul - amennyiben a termékkiváltás nem jár a Vállalkozási díj módosításával. Megrendelő a 

Kbt. 141. § (7) bekezdésében foglaltak alapján jár el jelen esetben, tekintettel a Kbt. 141. § (4) 

bekezdés a) pontjában foglaltakra. 

 

 

XI. 

Kapcsolattartás 

 

1. Vállalkozó részéről a munka elvégzésért felelős kapcsolattartó személy: 

 

Név: …………. 

Cím: ………………… 

Tel: ……………….. 

e-mail: …………………… 

  

 Megrendelő teljesítésigazolója, műszaki ellenőre és kapcsolattartója: 

  

 Megrendelő teljesítésigazolója: 

  Név: Kálmán Lilla 

  Cím: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 2. 

  Tel: 22/537-163 

  e-mail: kalman.lilla@pmhiv.szekesfehervar.hu 

 

Megrendelő műszaki ellenőre: 

Név: Fördős Jenő 

Cím: 7400 Kaposvár, Kisfaludy utca 11. 

Műszaki ellenőri jogosultság: ME-É magasépítési szakterület 

Építészkamarai szám: 14-50166 

  Tel: 30/488-6418 

  e-mail: geometriakft@gmail.com 

 

 

mailto:geometriakft@gmail.com
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Megrendelő kapcsolattartója: 

Név: Kálmán Lilla 

  Cím: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 2. 

  Tel: 22/537-163 

  e-mail: kalman.lilla@pmhiv.szekesfehervar.hu 

 

2. Felek kölcsönösen tudomásul veszik, hogy a kapcsolattartásra megjelölt képviselők 

semmilyen olyan kérdésben, amely a szerződés módosítását tenné szükségessé, jognyilatkozatot 

nem tehetnek. 

 

3. Amennyiben a szerződés teljesítését veszélyeztető vagy gátló körülmény nem a Vállalkozó 

érdekkörében merül fel, az akadály elhárítása érdekében Megrendelő - amennyiben erre jogosult - 

haladéktalanul intézkedik, Vállalkozó pedig közreműködik. A munkavégzésre alkalmatlan 

időszakokat Felek az elektronikus építési naplóban rögzítik. 

 

4.  Vállalkozó nyilatkozik, miszerint jogosult jelen szerződésben vállalt kötelezettség teljesítésére, 

ahhoz tagja vagy vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló más személy a szükséges 

jogosultsággal, szakképzettséggel rendelkezik, és ez a tag, személy részt vesz a tevékenység 

ellátásában. 

 

5. Felek kölcsönösen kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, 

amely a Kivitelezés eredményességét veszélyezteti vagy gátolja. Amennyiben a szerződés 

teljesítését veszélyeztető vagy gátló körülmény nem a Vállalkozó érdekkörében merül fel az 

akadály elhárítása érdekében Megrendelő - amennyiben erre jogosult - haladéktalanul intézkedik, 

Vállalkozó pedig közreműködik. A munkavégzésre alkalmatlan időszakokat Felek az építési 

naplóban rögzítik. 

 

6. Tekintettel arra, hogy a Kivitelezés részben rendelési időben történik, Vállalkozó köteles a 

Humán Szolgáltató Intézettel egyeztetni a teljesítésről, valamint köteles fokozottan ügyelni a 

balesetveszély elkerülésére. 

 

 

XII. 

Egyéb rendelkezések 

 

1. Felek a szerződés teljesítése során felmerülő műszaki vita esetén kölcsönösen elfogadják az 

ÉMI Építőipari Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., illetve a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem szakvéleményét. 

 

2. Felek a szerződés megkötése és a teljesítése kapcsán keletkezett esetleges jogviták 

elintézését közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg. Ennek eredménytelensége esetén alávetik 

magukat a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényben meghatározott értékhatártól 

függően I. fokon a Székesfehérvári Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos 

illetékességének. 

 

3. A Vállalkozó által jelen szerződés alapján készített Tervdokumentációra vonatkozóan a 

Megrendelő további díjfizetés nélkül, területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és 

harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez – Vállalkozó személyhez fűződő jogai 

tiszteletben tartásával - különösen a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 17. §-ban leírt 

jogok tekintetében. A Vállalkozó szavatolja, hogy a jelen szerződés keretében szolgáltatott 
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dokumentációk harmadik személy jogától mentesek, mások szellemi alkotáshoz fűződő jogait nem 

sértik.  

4. Amennyiben harmadik személy valamely jogra hivatkozva követelést támaszt Megrendelő 

felé, úgy Vállalkozó Megrendelő helyett köteles helytállni. Megrendelő a Vállalkozó által jelen 

szerződés alapján készített tervek, dokumentumok mindegyikére vonatkozóan a rendelkezési jogot 

megszerzi. Jelen szerződés aláírásával egyidejűleg Vállalkozó Megrendelő részére engedélyt ad a 

Tervdokumentáció átdolgozására vonatkozóan. 

 

5. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 

szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143.§ (3) bekezdése szerinti 

ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

 

6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést 

felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett 

feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha 

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely nem felel meg 

a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltételeknek; 

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely nem 

felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltételeknek. 

 

7. Megrendelő a Kbt. 143.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a szerződést felmondhatja, 

vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha: 

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § 

alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Megrendelőként 

szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 

139. §-ban foglaltaknak;  

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján 

indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség 

tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés 

nem semmis. 

 

8. Megrendelő a Kbt. 143.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint köteles a szerződést 

felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően 

jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, 

és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

 

9.  Felek rögzítik, hogy semmis - a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. § (4) 

bekezdésében lehetővé tett eset kivételével - a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés 

azon rendelkezése, amely kizárja vagy korlátozza a Megrendelő szerződésszegése esetére irányadó 

jogkövetkezmények alkalmazását. 

 

10. Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) 

bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. 

 

11.  Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., továbbá a mindenkor 

hatályos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 
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Jelen szerződést – mely 7 egymással mindenben egyező, eredeti példányban készült, és 13 

oldalból, XII. fejezetből és 1. mellékletből áll – Felek annak elolvasása, közös értelmezése, 

tartalmának megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, helyben hagyóan aláírták. 

 

 

 

Székesfehérvár, 2017. ……………….. 

 

 

 

 

  

…………………………………………. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

Dr. Cser-Palkovics András 

polgármester 

Megrendelő 

……….………………………………………. 

…………………………… 

ügyvezető  

Vállalkozó 
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